

Universidad del sureste



Nombre:

Alondra Esmeralda Lopez Velasco

Docente:

Mtra. Lourdes Yasmin Sarabia González

Carrera:

Trabajo Social Y Gestión Comunitaria

Materia:

Taller del emprendedor

Fecha:

13 de junio del 2020

San Cristóbal De Las Casas Chiapas, México

- **DISCONTINUIDAD:**

El inicio de nuestro proyecto se llevará a cabo el día 22 de diciembre del presente año en el horario de las 10:00 am en el que se llevara acabo diferentes funciones para que nuestro proyecto se ponga en marcha y se finalizara el día 25 del mismo mes, en el horario de las 11:00 pm. En el cual se requerirá de un equipo de 8 personas como mínimo para que así sea más fácil llevar a cabo el proyecto. Por lo consiguiente se realizará un cronograma para enlistar las actividades y horarios para llevar un control de cada una de las funciones a realizar

Actividades	Martes 22	Miércoles 23	Jueves24
Comprar desechables	10:30 am		
Comprar las verduras	11:30 am		
Ir al super por bebidas	1:00 pm		
Encargar la cena		9:30 am	
Hacer el pedido de tortilla		10:00 am	
Rentar las mesas y sillas		1:00 pm	
Hacer el arroz			6:00 pm
Preparar las cosas que se llevaran			7:30 pm
Ir a recoger la cena y las tortillas			8:00 pm
Acomodar las mesas para el evento			8:00 pm
Emplatar los alimentos			8:30 pm
Repartición de la cena y las bebidas			9:00 pm
Colocar las bolsas de basura			10:00 pm
Levantar y limpiar el área para finalizar el proyecto			11:00 pm

4 personas del equipo se encargarán de hacer las actividades del día lunes ya que de esa manera se llevara un control y no se perderá tanto tiempo y no sea desgastante los 3 días seguidos laborando, al día siguiente se encargaran LAS 4 personas restantes para cumplir con las actividades antes mencionadas ya que de esta manera se esta dividiendo las tareas. Y para llevar a cabo el proyecto el día jueves 24 estar todos unidos para facilitar las cosas por lo que 4 personas se encargaran de emplatar y servir los alimentos y bebidas mientras que los otros los estarán repartiendo para que de esta manera sea más rápido y las personas no se desesperen por esperar la cena.

Ya que teniendo en claro cada una de las actividades llevar un control por medio de este cronograma para dar seguimiento a nuestro proyecto y no perder tiempo en saber en que nos hace falta

- **Dinamismo**

Nuestro proyecto será dinámico por lo que lo sustenta los resultados obtenidos en nuestro proyecto ya que de esta manera se puede hacer en otros hospitales para incrementar el numero de familiares que reciban el apoyo y darles ánimos en estas fechas y así otras personas viendo el propósito de nuestro proyecto contribuyen en apoyar a otros hospitales en esas fechas por lo que de esta manera nuestro siguiente objetivo será apoyar a otro hospital en este caso seria el hospital de la mujer esperando tener los mismos resultados que se fue a realizar en el proyecto anterior .

- **Evolución**

Para nuestro proyecto es de suma importancia que todo quede redactado ya que de esta manera servirá a más personas y puedan llevar acabo el proyecto y puedan beneficiar a mas personas en diferentes puntos de la

región de Chiapas por lo que de esta manera incrementara el porcentaje de los hospitales y individuos ayudados con el fin de que en esas fechas tengan una motivación de manera emocional. Por lo siguiente presentamos las instrucciones para ejecutar este proyecto como punto numero

1. Ver el punto del hospital que se llevara acabo por lo que en base a ello se analizara el número de personas a las cuales se les brindara el apoyo y a si sabiendo el numero de personas a las que se les va ayudar dando esa pequeña cena navideña.
2. Hacer el trámite de todos los permisos para que no allá ningún inconveniente para llevar acabo el proyecto y así evitar problemas que nos impidan plantearlo.
3. Hacer un enlistado de los productos que se utilizaran para elaborar el platillo de la cena y a si poder tener un presupuesto económico para que en el momento que se ponga en marcha no nos falte ningún recurso y esto evite complicaciones para llevar acabo.

Ya que de esta manera siguiendo los puntos se obtendrán los resultados que nos son planteados para llevar con eficiencia el proyecto.

- **IRREVERSIBILIDAD**

En este punto de nuestro proyecto son muchos los factores que pueden llevar a dificultarse para que no se lleve a cabo nuestro proyecto uno de ellos es no tener los permisos por lo que de esta manera afectará a que no se pueda llevar acabo nuestro proyecto lo que esto ocasionaría perdida de recursos tanto materiales como económicos, tiempo.

- **INFLUENCIAS EXTERNAS**

Mala reputación para el proyecto y los integrantes lo que esto influye a no alcanzar el éxito que se desea alcanzar y así afectando a los familiares a que no se les pueda brindar esta cena ya que esto traería consecuencias negativas por lo que nos impide poder realizar nuestro proyecto según con lo planteado ocurre este problema .

- RIESGO

En este caso sería la pérdida económica al tener comprado los productos y demás cosas que nos serviría para poner en marcha nuestro proyecto ya que no solo eso sería sino que también la comida se echaría a perder por lo que sería demasiada comida desperdiciada es así como estos pequeños factores nos juegan en contra en el momento de que se sucita algún problema

Otro sería que nos preparáramos con muchos platillos y las personas no permanezcan en el hospital