

GESTION DE EMPRESAS FAMILIARES

UDS


AUTOR: CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ GALINDO

DOCENTE: RODRIGUEZ ALFONZO MYREILLE ERENDIRA

GESTIÓN Y EVALUACIÓN

DE PROYECTOS

LOS GERENTES DE PROYECTO SE PARECEN UN POCO A LOS PILOTOS DE LA ARMADA



En su forma más simple un proyecto es un producto exclusivo, original y único. La gestión de proyectos debe considerarse como una herramienta para gestionar cambios únicos.

PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

ELEMENTOS

Los elementos necesarios para empezar un proyecto son

Iniciar

Incluye:

- Planificación.
- Oferta.
- Descripción de objetivos.

Control

Analizar las desviaciones durante la ejecución respecto al plan, respecto a los siguientes niveles: (a) Obtención de resultados. (b) Plazos previstos. (c) Mantenimiento de los límites del presupuesto.

Seguimiento



Conjunto de técnicas, de las cuales hablaremos, que permiten el control.

PROCESOS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

- Establecer los criterios de éxito para el trabajo
- Desarrollar planes para alcanzar los criterios de éxito



- Comparar el desempeño observado con el deseado
- Establecer un plan de acción correctiva



- Medir el desempeño en relación con los criterios de éxito



- Ejecutar la acción correctiva y lograr un resultado aceptable

BIBLIOGRAFÍA

<https://www.ebsglobal.net/documents/course-tasters/spanish/pdf/pr-bk-taster.pdf>