



Nombre de la Alumna: Dora Susana Buere Santis

Nombre de la Profesora: Myreille Eréndira Rodríguez Alfonso

Nombre del Trabajo: Proceso En La Gestión De Proyectos

Materia: Innovación De Modelos De Negocios Y Gestión De Empresas Familiares

Grado: 6º Cuatrimestre

Grupo: Único

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de junio del 2020.

PROCESO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE PROYECTO?

Son:

Las habilidades y los procesos de planificación.

Definiciones de los:

Por sus siglas en ingles **PMI**

Por sus siglas en ingles **APM**

Es el uso de:

Se enfoca en controlar:

- Conocimientos
- Habilidades
- Técnicas

La introducción del cambio deseado

Elementos de un Proyecto

- Iniciar
- Control
- Seguimiento

FASES DE LA GESTION DE PROYECTOS

Se integra por:

- Establecer Criterios de Éxito para el Trabajo - Se representa por el triangulo de triple restricción
- Desarrolla Planes para Alcanzar Los Criterios Éxito - El gerente desarrolla planes de costo, tiempo y calidad
- Medir El Desempeño En Relación Con Los Criterios de Éxito - El gerente gráfica el estado del trabajo en el tiempo presente
- Comparar El Desempeño Observado Con El Deseado - El gerente debe llevar el proyecto en su zona de resultados aceptables
- Establecer Un Plan De Acción Correctiva - El gerente puede establecer una línea de navegación
- Ejecutar La Acción Correctiva Y Lograr Un Resultado Aceptable - El gerente debe decidir qué resultado se requiere y después acelere el proyecto

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Es Un:

Conjunto de fases en los cuales son divididos los proyectos para facilitar su gestión.

Tipos de Fases

- Planificación
- Viabilidad
- Resumen
- Propuestas Básicas o Generales
- Prototipo
- Desarrollo Del Diseño Final
- Ofertas y Acuerdos Contractuales
- Fabricación
- Puesta En Funcionamiento
- Operación
- Desafectación
- Desecho y Reciclaje

BIBLIOGRAFÍA

<http://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/asignatura/c8e4579b62ac1aafc7072dca082c5281.pdf>



