



INNOVACION DE MODELOS DE NEGOCIOS Y GESTION DE EMPRESAS
FAMILIARES.

6to. CUATRIMESTRE. ADMINISTRACION Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS.

MAESTRA: MYREILLE ERENDIRA RODRIGUEZ ALFONZO.

ALUMNA: VANESSA GUADALUPE SÁNCHEZ PIMENTEL.

Procesos en la gestión de proyectos.

Es el uso del conocimientos, habilidades y técnicas para ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente.

Establecer los criterios de éxito para el trabajo

Desarrollar planes para alcanzar los criterios de éxito

A medida que el trabajo progresa, medir el desempeño en relación con los criterios de éxito

Comparar el desempeño observado con el deseado

De ser necesario, establecer un plan de acción correctiva

Incluye

- *Tiempo.
- *Costo.
- *Calidad.

Representado

- Por dos tipos:
- *Triángulo de tiempo, costo y desempeño.
 - *Triángulo de triple restricción.

Proyecto

Dentro de un proyecto se llegan a involucrar productos que replazan el desempeño con la calidad.

El gerente de proyecto desarrolla planes de costo, planes de tiempo y planes de calidad que definen el trabajo, para cumplir los criterios de éxito.

El gerente de proyecto llega a utilizar herramientas de planificación y de control para identificar el desempeño observado del proyecto en relación con la gama de resultados aceptables.

Aquí es donde el gerente de proyecto debe de llevar el proyecto nuevamente a la zona de resultados aceptables.

El gerente de proyecto puede establecer una línea de navegación ya que este es un tipo de recurso que se utiliza para posicionar al proyecto, dentro de la gama de resultados aceptables.

El gerente de proyecto debe decidir qué resultado se requiere y, después, acelere el proyecto hasta llegar a ese punto.

Ejecutar la acción correctiva y lograr un resultado aceptable

Los gerentes de proyecto utilizan herramientas y técnicas de gestión de proyecto estándares para ejecutar el proceso de seis fases.

Fases