



Nombre de la Alumna: Dora Susana Buere

Nombre del Profesor: Juan Manuel Jaime

Nombre del Trabajo: Iniciación y Planificación de Proyectos

Materia: Desarrollo Empresarial

Grado: 6° Cuatrimestre

Grupo: Único

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de junio del 2020.

INVOLUCRADOS Y AFECTADOS

Conformado por:

Por Departamentos

Está involucrado un departamento o área de la empresa.

Interno

Participan en el desarrollo del proyecto toda una empresa.

Matricial

Combinación de departamentos, con división de tareas con un objetivo específico.

Subcontratado o Externo

Manager para la ejecución de un proyecto determinado.

Según Su Finalidad

Se divide en:

Producción

Orientado a producir un bien o servicio bajo un objetivo determinado.

Sociales

Orientado a mejorar la calidad de vida de las personas.

Educativos

Su finalidad es formar a otras personas.

Comunitarios

Dirigidos también a personas pero con la diferencia de que los beneficiarios participan en la ejecución de las actividades del proyecto.

De Investigación

Orientado a experimentar para la innovación y análisis de conocimientos.

Proceso de la Gestión del Alcance del Proyecto

Planifica la gestión del alcance, recopila requisitos y define el alcance.

Los procesos de planificar la gestión del alcance.

Recopilar requisitos.

Definir el alcance.

Actividades

Definir el plan que documente como se va a definir, validar y controlar el alcance.

Identificar las necesidades y requisitos establecidos por los interesados, para cumplir con los objetivos del proyecto.

Desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto.

ALCANCES DEL PROYECTO

Acta de constitución

Obtiene información de contexto necesario para elaborar el plan de gestión del alcance.

Contiene

- ◆ Características del producto
- ◆ Servicio o resultado
- ◆ Requisitos de aprobación
- ◆ Requisitos y enunciado detallados

Planificar la gestión del cronograma

Contiene un resumen de cronograma de hitos y los requisitos de aprobación del proyecto

Planificar la gestión de riesgos

Es un componente fundamental de la Gerencia de proyectos

Planificar la gestión de costos

Proporciona el resumen del presupuesto analizado en la fase de inicio

Planificar la gestión de calidad

Es la descripción de alto nivel de las características del producto.

Planificar la gestión de Recursos

Se utiliza el acta de constitución del proyecto para obtener las descripciones de los requerimientos, lista de los interesados, etc.

Planificar la gestión de Comunicación

Identifica los interesados clave y contiene información sobre sus roles

Identificación a los interesados

Suministra información sobre los distintos actores que influyen en el proyecto

Actas y Planificaciones del Proyecto

ESTRUCTURAS DE UN PROYECTO

Los proyectos suelen seguir una estructura básica, aplicable a diversos sectores de actividad

Formado por:

Objetivos Concretos

Calendario con Plazos

Presupuesto Económico

Recursos o Herramientas Necesarias

Actividades y Sub-tareas

Equipo de trabajo

Uno o Varios Destinatarios

Elementos

Almacén

Tiempo

Costes

Asignación de Tareas al Equipo

Calidad de Resultados

Relación Entre las Actividades

Comunicación

Organización y Priorización de Actividades

Gestión de Interesados Del Proyecto