

TITULO:  
Ante-proyectos

- 
- Materia: desarrollo empresarial
  - Docente: Ing Juan Manuel Jaime
  - Licenciatura: LMVZ
  - Cuatrimestre: 6to A
  - Alumno: José Fidel Meza Rodas

Fecha de entrega: 31 de julio del 2020

❖ INDICE;

INDICE .....	2
TITULO O PRESENTACION.....	3
DESCRIPCION, JUSTIFICACION DEL PROYECTO, MISION Y VISION.....	4
OBJETIVOS (PRINCIPAL Y ESPECIFICO), ALCANCES Y LIMITACIONES, PROCEDIMIENTO, DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.....	5
CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES, PRESUPUESTO, ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA Y BIBLIOGRAFIA.....	6

ASESORIA Y CONSULTA

VETERINARIA

O  
D  
A  
S



❖ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINA DONDE PUEDAN ACUDIR PRODUCTORES DE GANADO BOVINO DE LA ENTIDAD Y DE LOS ALREDEDORES PARA DUDAS RESPECTO A SU PRODUCCIÓN, ASÍ COMO ATENCIÓN A PROBLEMAS QUE OCURRAN EN SUS RANCHOS Y DUDAS QUE PODRÍAN SURGIR POR UNA ENFERMEDAD.

❖ JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

SURGIÓ ESTA IDEA PORQUE ES UNA NECESIDAD QUE SE VIVE EN UN PUEBLO DONDE HAY PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE, YA QUE HAY MUCHOS GANADEROS Y RANCHEROS.

❖ MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA:

MISIÓN; SOMOS PERSONAL CAPACITADO QUE ESTA DISPUESTO A ATENDER SUS NECESIDADES Y LA DE SU GANADO EN CUALQUIER LUGAR QUE SE ENCUENTRE SUS GRANJAS O RANCHO.

VISIÓN; QUEREMOS LLEGAR A SER UN LUGAR DONDE LOS PRODUCTORES PUEDAN CONFIAR Y SABER QUE ESTAMOS PARA AYUDARLES Y HACER QUE SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y DE ENFERMEDADES SE VEA DISMINUIDOS.

❖ OBJETIVOS; PRINCIPAL Y ESPECÍFICOS:

O. PRINCIPAL: CREAR UNA OFICINA QUE ATIENDA LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES Y GANADEROS.

O. ESPECIFICO: LOS PASOS PARA CONSEGUIRLOS: CONSTRUIR LA OFICINA, RECOMENDARME CON AMIGOS DEL MEDIO, HACER PLATICAS DE PROMOCIÓN.

❖ ALCANCES Y LIMITACIONES;

ALCANCES: ESTA OFICINA SE ENCONTRARÁ EN 1ERA CALLE SUR PONIENTE MANZANA 3 LOTE 10 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS.

LIMITACIONES: ASESORAR, CUIDAR Y SANAR.

❖ PROCEDIMIENTO;

PASO 1. HACER LA OFICINA

PASO 2. CREAR PLATICAS A PRODUCTORES Y RANCHEROS

PASO 3. RECOMENDARME

❖ DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES;

1. COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

2. PROGRAMAR FECHA Y DÍA PARA REALIZA LA PLATICA

3. HABLAR CON COLEGAS POR TELÉFONO O PERSONALMENTE.


❖ CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES:

1. HACER LA OFICINA; 3 MESES
2. CREAR PLATICAS A PRODUCTORES Y RANCHEROS; 1 SEMANA DE PLANEACIÓN
3. RECOMENDARME: 10 A 15 DÍAS.

❖ PRESUPUESTO;

1. HACER LA OFICINA; \$100,000.
2. CREAR PLATICAS A PRODUCTORES Y RANCHEROS. \$5,000
3. RECOMENDARME. \$1000

❖ ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA:



❖ BIBLIOGRAFÍA:

CURSOS TOMADOS POR PLATAFORMAS EN LÍNEAS Y ASESORÍAS DE EMPRENDEDORES.