
**Nombre de alumno: Osvaldo Morales
Morales**

Nombre del profesor: Juan Manuel Jaime

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: Desarrollo Empresarial

**Licenciatura: medicina veterinaria y
zootecnia**

Grado: 6to Cuatrimestre

Grupo: "B"

**Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de Junio
de 2020**

Unidad 2

Involucrados y afectados

Por departamento

- Interno
- Matricial
- Subcontratado o externo

Participan en el proyecto toda una empresa.
El trabajo es más especializado y suele haber un Dirección de funciones
Es fundamental que las empresas sean capaces de afrontar cambios, dirigidos por especialistas.

Según su finalidad

- Producción
- Sociales
- Educativos
- De investigación

Orientado a producir un bien o servicio
Mejorar la calidad de vida de las personas
Su finalidad es formar a otras personas
Experimentar para la innovación y análisis de conocimiento

Alcances del proyecto

Gestión del alcance del proyecto, se realizan las siguientes actividades

1. Definir el plan que documente como se va a definir, validar y controlar el alcance.
2. Identificar las necesidades y requisitos establecidos por los interesados, para cumplir con los objetivos del proyecto.
3. Desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto.

1. Planificar la gestión del cronograma.
2. Planificar la gestión de los riesgos.
3. Planificar la gestión de los costos.
4. Planificar la gestión de calidad.
5. Planificar la gestión de Recursos.
6. Plan de gestión de comunicaciones.

Estructuras de un proyecto

Los proyectos suelen seguir una estructura básica, aplicable a diversos sectores de actividad

- La estructura de un proyecto está formada por
- Elementos de un proyecto
- Partes de un proyecto

1. Objetivos concretos.
2. Un calendario con plazos.
3. Un presupuesto económico.
4. Recursos o herramientas necesarias.
5. Actividades y sub-tarea
6. Un equipo de trabajo.
7. Uno o varios destinatarios, también denominados dueños del proyecto

-Alcance. -Tiempo. -Costes. -Comunicación. - Organización y priorización de actividades. - Gestión de interesados del proyecto o stakeholders.

-Asignación de tareas al equipo.
-Calidad de resultados.
-Relación entre las actividades.

