



Nombre de alumno: Lucero Jiménez Fulgencio

Nombre del profesor: Juan Manuel Jaime

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: Desarrollo empresarial

Grado: 6.º

Grupo: F

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de mayo de 2020

Unidad II iniciación y planificación de proyectos

Involucrados y afectados

Interno: Participan en el desarrollo del proyecto toda una empresa

Matricial: El trabajo es más especializado y suele haber un Dirección de funciones

- Producción
- Sociales
- Educativos
- Comunitarios
- De investigación

Alcances del proyecto

Planificar la gestión de los costos: para establecer los procedimientos de planificación y gestión del gasto y control de los costos del proyecto

Planificar la gestión de los riesgos: componente fundamental de la visión de la metodología PMI de la Gerencia de proyectos

Planificar la gestión de calidad: objetivos del proyecto (medibles) y criterios para definir el éxito
cambios al acta de constitución del proyecto: cambiar el acta de proyecto significaría cambiar en forma importante el proyecto en sí, es decir, estaríamos hablando de un nuevo proyecto

Estructura de un proyecto

Elementos de un proyecto

- Alcance
- Tiempo
- Costes
- Comunicación
- Organización y priorización de actividades

Calidad de resultados: se han alcanzado los objetivos o la calidad de los resultados esperados
Relación entre las actividades: prioriza las actividades que debes ir haciendo para aprovechar al máximo cada recurso

