



**PROYECTO DE INVERSION
Kiosco Cencalli**

**EVALUACION DE
PROYECTOS**

Lorena del Carmen Pérez Martínez

Universidad del Sureste

Maestría en Administración

M.F.E. Marisela Ivette Robles Higuera

Comitán de Domínguez, Chiapas a 6 de Agosto de 2021.

Plantilla de Plan de Proyecto

Un plan de proyecto es una herramienta esencial que puede ayudarte a cumplir el cronograma de cualquier proyecto dentro del presupuesto. En términos generales, este documento describe detalles como el alcance, los objetivos, la línea de tiempo y las estimaciones de precios.

Visión general

El presente proyecto de Kiosco Cencalli, es con el fin de promover e incentivar el consumo de los productos locales de San Juan Cuautlancingo, Puebla. Brindándole principal importancia al rescate de las artesanías así como la implementación de diferentes técnicas de reciclaje que nos permita contribuir al cuidado del medio ambiente. De tal manera que se impartan las clases en un ambiente agradable, cómodo y seguro para todos los interesados no importando su edad, sexo o condición social.

Alcance

Se impartirán diferentes talleres, clases así como exposiciones y bazares donde se dará a conocer los avances y los alcances de los integrantes de Kiosco Cencalli, se tendrá como medio de difusión principal las redes sociales, puesto que se contara con el apoyo de especialistas en el tema, para lograr mayor impacto y que la comunidad de Cuautlancingo pueda asistir y compartir sus conocimientos y técnicas sobre la orfebrería, artesanías, cestería, telares, productos artesanales, herbolarios, etc., así como el reciclado de botellas de pet, vidrio, el papel periódico, botes de aluminio, en fin todo lo material que nos permita expresar y contribuir al aprovechamiento de los materiales.

Se pueden realizar envíos a domicilio, así como fuera del municipio o Estado, se realizaran exposiciones y bazares que permitan que los integrantes de Kiosco Cencalli puedan vender sus productos.

Objetivos

- **Concientizar la importancia de consumo local.**
- **Incentivar la cultura del reciclaje.**
- **Demostrar la importancia del rescate de nuestras artesanías y productos artesanales.**

Roles y responsabilidades

Al establecer un equipo, es importante asegurarse de que cada miembro comprenda su rol y responsabilidades desde el principio. Usa una tabla como la siguiente para organizar la información necesaria sobre los miembros de tu equipo.

Miembro del equipo	Rol	Responsabilidades
Dirección	Gerente del Proyecto	Organizar, Controlar y Dirigir las actividades planeadas durante el ciclo escolar de Kiosco Cencalli.
Docentes	Docentes, Equipo del Proyecto	Impartir las clases de las diferentes áreas creativas, así como de cestería, telares, productos artesanales, ect.
Kioscos Cencalli	Ventas	Organizar los bazares, las exposiciones, ventas on línea y físicas.

Entregables

Entregable	Descripción	Responsable
Productos artesanales	Cestería, Rebozos, Artesanías.	Docentes de Talleres
Productos reciclados	Productos reciclados, botellas, etc.	Docentes de Reciclado
Manualidades	Jabones, herbolaria, lámparas, etc	Docente de Talleres

Calendario

La línea de tiempo es una de las partes más importantes del plan del proyecto. En lugar de solo agregar fechas a la lista de entregables, proporciona una visión más detallada de cada paso del proceso.

Comienza dividiendo el proyecto en fases. Luego, divide cada entregable en tareas más pequeñas y manejables. Enumera estos en una tabla como la siguiente para generar un esquema de las actividades y fechas clave.

Fase	Tarea/Entregable	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Inicial	Presentación de Proyecto	15 Octubre 2021	17 Octubre de 2021
Desarrollo	Plan de Trabajo de los Talleres.	01 de Octubre 2021	15 de Octubre 2021
Desarrollo	Primer Kiosco Cencalli	15 de Noviembre 2021	22 de Noviembre 2021
Final	Segundo Bazar de Cencalli	15 de Diciembre 2021	28 de Diciembre 2021

Presupuesto

Con apoyo en las listas de entregables y tareas descritas en las secciones anteriores, calcula el precio de cada artículo. La estructura del presupuesto varía según el tipo de trabajo, pero la tabla que mostramos a continuación sirve como punto de partida.

Artículo de presupuesto	Precio	Cantidad	Precio total
Cestería	5 a 15 pesos	10	120
Jabones Artesanales	12 pesos	15	180
Lamparas	25 pesos	20	500
		Presupuesto general	800

Aprobación y firmas

Solicita que el cliente, el patrocinador del proyecto y cualquier otra parte interesada que sea clave revisen y aprueben el plan del proyecto. Al final del documento incluye una sección para las firmas como la siguiente.

Lorena del Carmen Pérez Martínez.

Kiosco CENCALLI

DIRECTORA

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

5.1. Gerenciamiento del proyecto

La Gestión de Proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.



En relación con el desarrollo del proyecto podemos darnos cuenta que las actividades planteadas en el calendario corresponden a los primeros 3 meses de trabajo, tomando como referencia la producción menor que se puede dar durante esos meses.

5.3 Evaluación de resultados.

Por el momento la evaluación es positiva aunque está creciendo de manera lenta el Kiosco Cencalli, pero mantiene un crecimiento ordenado y paulatino, no solo en el incremento de los alumnos sino que los interesados en adquirir y darse a conocer mediante el Kiosco, ya que con el apoyo de las redes sociales se logra mayor impacto y las ventas están aumentando.

