

SUPER NOTA
4ª UNIDAD

DOCENTE:

JORGE DAVID ORIBE CALDERON

ALUMNO:

GERARDO GARDUÑO

CARRERA:

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

CUATRIMESTRE:

SEPTIMO

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; 26 DE NOVIEMBRE DE 2021



PROYECTO

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

DEFINICION

Es un conjunto de tareas u operaciones elementales bien diferenciadas que se ejecutan según un orden determinado. O bien: Actividades complejas y numerosas. Es singular, es decir es un conjunto de eventos que solo se presentan una vez. Tiene una fecha inicial y una final. Los recursos son limitados. Interviene mucha gente con diferentes funciones. Sus actividades están en secuencia. Está orientado a objetivos definidos. Debe dar como resultado un producto o servicio final.

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

La podemos definir como una operación necesaria para alcanzar un fin determinado. se identifican considerando cada objetivo y preguntando ¿Qué actividades deberán llevarse a cabo para complementar el proyecto? Todas las actividades deben tener un propósito único, una duración específica y ser fácil de administrar, es decir sus estimaciones de tiempo y costo

ESTIMACIÓN DE RECURSOS, TIEMPO Y COSTOS

Después de haber realizado la lista de actividades, es necesario determinar la cantidad de recursos que se necesitan para realizar cada una de ellas. Debe considerarse cada actividad por separado e independientemente de las demás para aislar completamente la necesidad de recursos.

LISTA DE ACTIVIDADES

1. Fijar fecha de la conferencia.
2. Establecer tema y programa.
3. Seleccionar la sede para la conferencia.
4. Conseguir oradores.
5. Diseñar tríptico.
6. Distribuir trípticos.
7. Realizar inscripciones.
8. Obtener material de los oradores.
9. Confirmar arreglos.
10. Preparar material y equipo

ESTIMACION DE TIEMPOS

Se debe estimar los tiempos necesarios para realizar cada actividad del proyecto, para así tener cada uno de estos tiempos se analiza cada actividad por separado e independientemente de las demás

RELACIONES DE PRECEDENCIA Y SECUENCIAS

Seguido de hacer la lista de actividades se debe consultar al responsable de cada actividad, las interrelaciones que tienen con otras actividades, encontramos dentro de esto, la matriz de precedencia, y la matriz de secuencias.