

SANDRA GUADALUPE RUIZ MORALES

7mo cuatrimestre

ADMINISTRACION DE PROYECTOS

Cuadro sinóptico

Unidad 3: conceptos de proyectos

ORIBE CALDERON JORGE DAVID

07 DE NOVIEMBRE DEL 2021



CONCEPTO DE PROYECTOS

cronograma de obra

Trata de definir el calendario de ejecución de las actividades a realizar y existen diferentes tipos:

- por meses y partidas
- de obra civil
- por días y conceptos

ejemplos de calendarios de obras



catálogo de conceptos de obra

se refiere al listado que contiene y describe las cantidades y características de los trabajos a realizar en la obra.

Diagrama de PERT / EPTR

Es una técnica para el planteamiento y control de las actividades que se desarrollarán el momento de elaborar un proyecto, y requiere de 3 estimaciones

- duración optimista de la actividad
- duración pesimista de la actividad
- duración más probable de la actividad

Relaciones Costo - Tiempo

En los se analizaran dos de las técnicas más comunes para comprimir redes:

- método de reducción por ciclos
- método de SAM