

Nombre de alumno:

Virginia de Jesús Moreno Pérez

Nombre del profesor:

Jorge David Oribe Calderón

Nombre del trabajo:

Súper nota

Materia:

Administración de proyectos

Grado: 7mo Cuatrimestre

Carrera y Grupo: Arquitectura, A



CONSTRUCCION DE PROYECTOS

CONTROL

Adaptar niveles de recursos, cambiar alcance del proyecto, hacer ajustes

Vigilar desviaciones, emprender acciones, recibir y evaluar cambios, cambiar calendarios



CONCLUSION

Reconocimiento de logros, cierre de operaciones, aprendizaje del proyecto

Revisión del proceso y resultados, redacción del informe final.



CONTRATOS

Todo contrato esta formado por dos partes

La segunda parte comprende todos los accesorios

La primera expone todos los datos de las personas involucradas en dicho documento



CRITERIO DEL PIM

Define a la administración de proyectos como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para realizar proyectos efectiva y eficientemente.

El conocimiento de administración de proyectos se presenta en 9 áreas



- Integración
- Alcance
- Tiempo
- Costo
- Calidad
- Recursos humanos
- Comunicaciones
- Riesgos
- Adquisiciones

LA VENTANA DE JOHARY


Estudio que permite el estado de comunicación dentro de una organización además de la calidad de información que es compartida entre un equipo de trabajo



Ayuda y orienta a establecer una orientación entre las partes involucradas


BITACORA DE OBRA

Medio oficial y legal de comunicación entre las partes que firman el contrato y está vigente durante el desarrollo del trabajo



Se refieren sucesos, acontecimientos, asuntos importantes que se desarrollan durante la ejecución de las obras y servicios

DIAGRAMA DE ISHIKAWA



Herramienta que podría ser utilizada en el área de administración de proyectos, para la resolución de problemas.



Tiene un impacto visual al mostrar las interrelaciones entre el efecto y las posibles causas que lo originan de una forma ordenada, clara y precisa.