

SUPER NOTA



- LIC. ARQUITECTURA
- 7MO CUATRIMESTRE
- JORGE IVAN SOSA GUILLEN
- JORGE DAVID ORIBE CALDERON
- ADMINISTRACION DE PROYECTOS


Conceptos de Costo Contra Tiempo.

La asignación de recursos asegura que el plan sea físicamente factible. Se establece el hecho de que se tienen recursos disponibles para implantar el plan. Después este plan pasa por un examen de facilidad económica con el objetivo de minimizar el costo total del proyecto.

Nivelación y Asociación de Recursos.

Se analizarán los métodos que ayudan a llevar a cabo las actividades de un proyecto considerando las limitaciones de los recursos disponibles, aunque para eso tenga que modificarse la duración (acortarse o prolongarse).

Ciclo de vida de un proyecto




Control Grafico.

Un mecanismo muy útil para llevar a cabo el control de un proyecto es el de utilizar gráficas, porque nos permite en forma visual observar rápidamente el comportamiento de los registros, por lo que se estudiarán las gráficas de avance y rendimiento.

Control de Proyectos.

Una vez que todas las personas que intervendrán en la ejecución del proyecto están satisfechas con los tiempos, secuencias, costos y distribución de los recursos humanos y materiales, se aprueba el mismo.

CONCEPTOS DE PROYECTOS



Especificaciones Tiempo, Costo y Calidad.

Todo tipo de proyecto y trabajo tanto en el pasado como en el tiempo presente y en cualquier ámbito de la vida debe tener tres aspectos básicos a cumplir tiempo, costo y calidad