

SUPER NOTA



- LIC. ARQUITECTURA
- 7^{MO} CUATRIMESTRE
- RUDY GUILLEN POHLLENZ
- JORGE DAVID ORIBE CALDERON
- ADMINISTRACION DE PROYECTOS

MATRIZ DE PRECEDENCIAS

Supongamos la siguiente relación entre actividades de un proyecto

	A	B	C	D
A		X	X	
B				
C				X
D				

Para elaborar esta matriz se pregunta al responsable de los procesos que actividades deben quedar terminadas para ejecutar cada una de las actividades que aparecen en la lista.

Es una planificación, que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades.




Una operación necesaria para alcanzar un fin determinado

MATRIZ DE SECUENCIAS

	A	B	C	D
A				
B	X			
C	X			
D			X	

Para elaborar esta matriz, se requiere preguntar a los responsables de la ejecución de los procesos



PROYECTO



ACTIVIDADES	DIVIDIDO PAGUETE TVR	CHILLER	AIRE LAVADO	EXTRACCION INYECCION
Limpieza de filtros y serpentines a frías	X	X	X	
Revisión y limpieza de ventilador	X	X	X	X
Revisión y limpieza de motores	X	X	X	X
Revisión y limpieza de compresor	X	X		
Revisión, limpieza y resorte de conexiones eléctricas	X	X	X	X
Revisión y limpieza de dren y charco de agua	X	X	X	
Revisión de bombas, poleas y chumaceros	X	X	X	X
Revisión de flotador y lavado de agua			X	
Revisión de cables de fase y neutro	X		X	X
Tomar medidas de parámetros (voltage, amperaje y carga de Cos. Ref.)	X	X	X	X
Limpieza de área y elaboración de reporte	X	X	X	X

Se obtienen de las personas que intervienen en la ejecución del proyecto de acuerdo con la asignación de responsabilidades.



Debe considerarse cada actividad por separado e independientemente de las demás para aislar completamente la necesidad de recursos de la actividad que se considera



Las unidades de tiempo pueden ser mes, día, hora, para hallar cada uno de estos tiempos se analiza cada actividad por separado