



Mi Universidad

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Nombre del alumno:

Belveri Elias Escalante Perez.

-

Nombre del docente:

Oribe Calderon Jorge David

Materia:

Administracion de Proyecto

ARQUITECTURA 7

CUATRIMESTRE

.

-

10/10/2021

CONSTRUCCION DE PROYECTOS

FASES DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTO

Sabemos que las fases son las actividades o procesos que se realiza para la preparación de un proyecto

objetivo

Especialmente se realiza estas fases para la preparación del proyecto, ya sea analizar errores, o algunos cambios

Fases

-diseño
-pre construcción.
-recursos.

-Construcción.
-ocupación

DUDAS SOBRE LA ADMINISTRACION

Siempre ocurren dudas sobre la administración, si es importante, si es un trabajo ordinario.

Que es la administración

Principalmente es un proceso de combinar sistemas, técnicas y personas para completar un proyecto con el tiempo adecuado y las metas propuestas..



CARACTERISTICAS DE PROYECTOS

Cada proyecto tiene sus características que son fundamentales e importantes

características

-Tiene un principio y fin

-Se usan recursos (personas, tiempo y dinero).

-cada proyecto tiene unameta definida

-Asi como todo se sigue una planeación.

- El proyecto debe incluir un grupo de personas.

FACES DE ADMINISTRACION

La administración de proyectos esta dividido en una seria de fases que ayudan a la organización.

Fases de administracion

-inicio
-planeación

-ejecución
-control
-conclusion



CONSTRUCCION DE PROYECTOS

FASE 1 INICIO

En las fases principalmente se encuentra el inicio cuando creamos una idea, en arquitectura sería los bocetos.

Partes de la fase

- Reconocimiento de un proyecto para llevarse acabo
- determinar lo que se lograra en el proyecto.
- definir expectativas de administracion

- precisar el alcance del proyecto.
- mencionar miembros iniciales.

FASE 2 PLANEACION

proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual

Partes de la fase 2

- perfeccionar el proyecto

- secuencia de actividades
- desarrollo de calendario y presupuesto

- conseguir el plan adecuado.

FASE 3 EJECUCION

En el proceso de la administración se realiza la ejecución del proyecto es aplicar lo planeado

Partes de la fase 3

- dirigir el equipo

- reunirse con los miembros del grupo.
- comunicarse con los terceros.

- resolver conflictos.
- asegurar los recursos