


Zulbeth Vazquez
DIAGRAMA / RUTA CRITICA

| ACTIVIDAD | SIMBOLO | ACT. PRECEDENTE | DIAS (Duración) |
|----------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| TRAZO | A | - | 1 |
| EXAMINACIÓN | B | A | 2 |
| CIMENTACIÓN | C | B | 3 |
| COLADO | D | G-H | 3 |
| RETIRO DE ARMAZÓN DE ACERO | E | - | 2 |
| CORTE Y DOBLADO DE VIGAS | F | E | 2 |
| ACEROS DE REFORZAMIENTO | G | C, F | 2 |
| OBSTRUCCIÓN DE CONCRETO | H | - | 5 |



RUTA CRITICA = INICIO, A, B, C, G, D

HOLGURA = 0

DURACION DEL TRABAJO = 11 DIAS

DIAGRAMA DE GANTT



DIAS TOTALES = 12 DIAS.

