



## **MAPA COCEPTUAL Y MENTAL**

**NOMBRE DEL ALUMNO:** GARI DANIEL TINAJERO ALTUZAR

**NOMBRE DEL TEMA:** MAPA COCEPTUAL Y MENTAL

**PARCIAL:** 1

**NOMBRE DEL PROFESOR:** MARIANA OVANDO ECHEVERRIA


**LICENCIATURA:** ARQUITECTURA

**CUATRIMESTRE:** 7


**NOMBRE DE LA MATERIA:** ADMINISTRACION DE PROYECTOS

# ADMINISTRACION ARQUITECTURA


## Administración de Proyectos.




## Definición de Administración.



## Definición General de Administración de Proyectos



## Nociones de Administración en la Arquitectura



**CAMBIO**

**COSTO DIRECTO  
E INDIRECTO**

**PRINCIPIOS Y  
FUNDAMENTOS DE  
LA  
ADMINISTRACIÓN**

**MAPA  
MENTAL**

**TECNOLOGÍA.**

**OBJETIVOS DE  
LA  
ADMINISTRACIÓN**

**GLOBALIZACIÓN.**

**VARIABLES  
DENTRO DE LA  
ADMINISTRACIÓN  
DE OBRA**

**ADMINISTRACIÓN  
DE PROYECTOS DE  
CONSTRUCCIÓN?**

## **Fase de Planeación:**

**1. Definición de Objetivos:** Establecer el propósito del edificio y las necesidades del cliente.

**1. Presupuesto:** Elaborar un presupuesto que contemple costos de diseño, materiales, mano de obra y permisos.

## **Fase de Ejecución:**

**1. Selección de Proveedores:** Contratar arquitectos, ingenieros y contratistas con experiencia.

**1. Cronograma:** Crear un cronograma detallado con plazos para cada fase del proyecto.

## **Fase de Supervisión:**

**1. Control de Calidad:** Realizar revisiones periódicas para asegurar que se cumplan los estándares de diseño y construcción.

**1. Gestión de Cambios:** Implementar un sistema para manejar cambios en el diseño o presupuesto que surjan durante la construcción.