UNIVERSIDAD DEL SURESTE

"Pasión por educar"

TITULO: CUADO SINOPTICO

- MATERIA: DESARROLLO EMPRESARIAL
- DOCENTE: JAIME DIAZ JUAN MANUEL
- LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
- CUATRIMESTRE: 6 TO.
- NOMBRE DEL ALUMNO: EZEQUIEL VAZQUEZ GARCIA

FECHA DE ENTREGA: 14 JUNIO 2020

Iniciación y planificación de proyectos

- Involucrados y afectados
  - Por departamento
    - Está involucrado un departamento o área de la empresa
  - Interno
    - Participan en el desarrollo del proyecto toda una empresa
  - Matricial
    - Combinación de departamentos, para los que cada uno tiene una tarea y objetivo específico
  - Subcontratado o externo
    - La empresa contrata a una consultora externa para la ejecución de un proyecto determinado
- Alcances del proyecto
  - Planificar la gestión de alcance, recopilar requisitos y definir el alcance
    - Definir el plan que documente como se va a definir
    - Identificar las necesidades establecidos por los interesados
    - Desarrollar una descripción detallada del proyecto
      - Gestión del cronograma
      - Gestión de los riesgos
      - Gestion de los costos
      - Gestión de calidad
      - Gestión de recursos
      - Gestió de comunicciones
      - Identificar a los interesados
      - Cierre o cancelación del proyecto
- Estructuras de un proyecto
  - Los proyectos suelen seguir una estructura básica, aplicable a diversos sectores de actividad
    - Unos objetivos concretos
    - Un calendario con unos plazos
    - Un presupuesto económico
    - Unos recursos o herramientas necesarias
    - Unas actividades y sub-tareas
    - Un equipo de trabajo
    - Uno o varios destinatarios, también denominados dueños del proyecto