UDS UNIVERSIDAD DEL SURESTE
"Pasión por educar"

TITULO: CUADRO SINOPTICO

- Materia: DESARROLLO EMPRESARIAL
- Docente: Juan Manuel Jaime Diaz
- Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Cuatrimestre 6° A
- Nombre del alumno: Ana María Aguilar Velasco


Involucrados y afectados
Por departamento
Interno
Participa toda la empresa
Matricial
Combinación de departamentos
Tareas específicos
Subcontratado
Consultor externo
Según su finalidad
Producción
Bienes o servicios con objetivos determinados
Sociales
Mejorar la calidad de vida
Educativos
Formar personas
Comunitarios
Personas participan en la ejecución de proyectos
De investigación
Experimentan


Alcances del proyecto
Gestión de alcance del proyecto Guía PMBOK
Planificar la gestión alcance Recopilar requisitos Definir el alcance
Con estos procesos se realiza
Planificación del cronograma
Establecer las políticas, procedimientos y documentación
Planificar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto
Gestión de los costos
Establecer los procedimientos de planificación y gestión del gasto y control de los costos
Gestión de riesgos
El acta constitucional incluye
Riesgos de alto nivel identificados en la fase de inicio, así como las descripciones del proyecto y requisitos de alto nivel.
Gestión de calidad
El acta proporciona
Características del producto Requerimientos de aprobación Objetivos del proyecto Criterios para definir el éxito
Manejar a los interesados
El acta informa
Actores que influyen en el proyecto
Sirve de insumo a la identificación de los interesados

Estructura de un proyecto

- Formado
  - Objetivos concretos
  - Un calendario con plazos
  - Un presupuesto económico
  - Recursos o herramientas necesarias
  - Actividades y sub-tareas
  - Un equipo de trabajo
  - Destinarios o dueños del proyecto
- Elementos
  - Alcance
    - Impacto total del proyecto
  - Tiempo
    - Plazo entre las actividades
  - Organización y priorización de actividades
    - Mejores rutas de trabajo
  - Costos
    - Valor económico asignado
  - Comunicación
    - Es clave para que todo funcione al ritmo esperado
  - Gestión de interesados del proyecto
    - Determina el éxito del proyecto
  - Asignación de tareas
  - Calidad de resultados
    - Especificaciones y requerimientos del cliente que determina si se han alcanzado
  - Relación entre las actividades
    - clave para una optimización correcta de la planificación de nuestros proyectos