Universidad del sureste

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

“Proyecto”

Administración de proyectos

Mapa conceptual

Presenta:

KARLA JUDITH ESCOBAR RODRIGUEZ

Profesor:

Arq. Jorge David Oribe Calderón

Comitán de Domínguez **Diciembre 03 del 2021**

UNIVERSIDAD DEL SURESTE


Proyecto
Representación de un proyecto mediante una grafica de Gant
es una
Herramienta util para hacer la programación de un proyecto
Conclusiones
dice que
Los conceptos analisados de actividades, tiempo, antecedentes, secuencias
son
Importantes en la aplicación de las tecnicas de administración de proyectos
Ruta critica
es
Secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos con la mayor duración entre ellos
y
La duración de la ruta crítica determina la duración del proyecto entero
La ruta critica en un proyecto sencillo
es
Determinar el proyecto a realizar
despues
Enumerar las tareas
dice que
No puede empezar otra tarea sin que finalice otra
¿Que es la limitacion de recursos y porque es importante?
dice que
Las limitaciones de recursos crearan mas dependencias
El calculo de la duracion del proyecto
dice que
Una ruta crítica es la secuencia de actividades del proyecto que van sumando tiempo a la duración total
esto
Determina el plazo mas corto para completar el proyecto
La flexibilidad de la ruta critica
dice que
Pueden haber tareas flexibles respecto a la fecha de inicio y finalizacion