SANDRA GUADALUPE RUIZ MORALES

7° cuatrimestre

ADMINISTRACION DE PROYECTOS

Super nota

Unidad 4: proyecto

ORIBE CALDERON JORGE DAVID

26 DE NOVIEMBRE DEL 2021

UDS

Proyecto

Proyecto

conjunto de actividades realizadas en orden para alcanzar un objetivo

- actividades en secuencia
- involucra varias personas
- debe tener un resultado final

Actividades

operaciones necesarias para alcanzar un fin determinado

- propósito único
- duración especifica
- administrables

Listas de actividades

resultado de la asignación de actividades

no es necesario que se listen en el orden de ejecución

Estimación de recursos

Debe considerase cada actividad por separado

elección de recursos conforme a lo "normal" en casos similares.

Estimación de tiempos

análisis de tiempos para realizar cada actividad (mes, día, hora etc.)

- tiempo medio: normal
- tiempo optimo: mínimo
- tiempo pésimo: máximo

Relaciones de Precedencia y Secuencias.

matriz de procedencia: actividades antes de la realización de la lista

matriz de secuencia: actividades después de la realización de la lista