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Gestión y evaluación
de proyectos 

Gestión y evaluación
de proyectos 

Procesos en la gestión de proyectos~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Planificación, control y seguimiento de proyecto

Gestión de equipos de trabajo en proyectos 

~ Proyecto ~ 
Es un producto exclusivo, original y único.

Sistemas de producción Programas Características
Producción 
en masa 
Producción 
en lote 
Producción de 
proyectos 

Proyectos 
identificables 

 
> Objetivo definido 

> Único

> Desconocido

> Limitado

Para llegar al

> Entre otras... 

FASES
> Establecer criterios de
éxito para el trabajo 

> Desarrollar planes para 
alcanzar los criterios de éxito 

> Medir el desempeño realizado
con los criterios de éxito 

> Comparar el desempeño
observado con el deseado

> Establecer un plan de 
acción correctiva 

> Ejecutar el plan de 
acción y lograr un
resultado aceptado

 ➡ 

↖

Iniciar Control Seguimiento
> Planificación
 
> Oferta
 
> Descripción de
objetivos

> Obtención
de resultados 
 
> Plazos 
previstos
 
> Decisión de
metodología 

> Inicio 
 
> Control 
 
> Cambios de proyectos
 
> Interfases del proyecto

Equipo de trabajo Liderazgo
Personas que se organizan   

para lograr un objetivo común 
Influencia que se ejerce un buen 

líder hacia sus trabajadores

Grupos 

Equipos


