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Procesos en la gestión de proyectos 

¿QUÉ ES LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS?  

Es el uso del conocimientos, 

habilidades y técnicas para 

ejecutar proyectos de 

manera eficaz y eficiente, 

que les permite vincular los 

resultados de un proyecto 

con las metas comerciales 

para posicionarse mejor en 

el mercado. 

PROCESOS  CICLO DE VIDA 

DEL PROYECTO 

1.Establecer los 

criterios de éxito para 

el trabajo: 

Son los criterios que se 

esperan de acuerdo a 

los estándares 

acordados, que son el 

trabajo a tiempo, 

dentro del costo y la 

calidad. 

 

3.A medida que el 

trabajo progresa, 

medir el desempeño 

en relación con los 

criterios de éxito:  

Se utiliza herramientas 

de planificación y de 

control para identificar 

el desempeño y ver si 

es aceptable el 

progresó.  

 

2.Desarrollar planes 

para alcanzar los 

criterios de éxito:  

El gerente de 

proyectos se encarga 

de planificar y dar las 

mejores opciones para 

optimizar el tiempo, 

dar el mejor costo y la 

menor calidad. 

Desde que el proyecto 

nace hasta que el 

proyecto finaliza. 

4.Comparar el desempeño 

observado con el deseado: 

El gerente se encarga de 

checar si el proyecto va 

cumpliendo los estándares 

acordados en cuanto al 

costo, tiempo, calidad y si 

no es el caso el gerente se 

encarga de corregir las 

irregularidades para estar 

en los resultados 

aceptables. 
5.De ser necesario, 

establecer un plan 

de acción correctiva:  

El gerente se 

encarga de 

mantener 

balanceadamente el 

costo, tiempo y 

calidad. 

Fases 

6.Ejecutar la acción 

correctiva y lograr un 

resultado aceptable: 

El gerente de proyecto 

debe decidir qué 

resultado se requiere y, 

después, acelere el 

proyecto hasta llegar a 

ese punto. 

 Planificación. Dar una 

propuesta para el trabajo. 

 Viabilidad. es una 

declaración sobre la 

viabilidad de la propuesta 

 Resumen. Es lo que 

realmente quiere el cliente 

del proyecto. 

 Propuestas básicas o 

generales. propuestas que 

reflejen los requisitos del 

resumen 

 Prototipo. Es como una 

práctica del proyecto para 

ver fallas y solucionarlas sin 

iniciar la producción total. 

 Desarrollo del diseño final. 

requiere proporcionar 

información detallada de 

producción. 

 Ofertas y acuerdos 

contractuales. 

 

 Fabricación. la fabricación 

de componentes 

 Puesta en funcionamiento. 

 

 Operación. 

 

 Desafectación. 

 

 Desecho y reciclaje. harán 

que cada vez más 

productos y sistemas se 

diseñen para un reciclado 

más fácil y completo. 


