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Interno 

Subcontratado o externo 

Matricial  

A que están involucrado un departamento o área de la empresa. 
Se 

refiere  
Por departamento 

Sociales   Orientado a mejorar la calidad de vida de las personas 

Producción    Orientado a producir un bien o servicio bajo un objetivo determinado. 

La empresa contrata a una consultora externa o un interno Manager para la ejecución de un proyecto determinado. 

Combinación de departamentos, para los que cada uno tiene una tarea y objetivo específico. 

Participan en el desarrollo del proyecto toda una empresa 

Según su finalidad  

Comunitarios    Dirigidos también a personas, pero con la diferencia de que los beneficiarios participan en la ejecución de las actividades del proyecto. 

Educativos  Su finalidad es formar a otras personas. 

De investigación       Orientado a experimentar para la innovación y análisis de conocimiento.  

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del alcance de proyectos  

-Planificar la gestión de alcance, recopilar requisitos y definir el alcance 

-Los procesos de planificar la gestión del alcance 

-Recopilar requisitos. 

-Definir el alcance. 

Proceso  

Acta de constitución del proyecto 

Se         utiliza para obtener información de contexto necesario para elaborar el Plan de gestión del alcance. 

Planificar la gestión del 

cronograma. 

❖ Las características del producto.   ❖ Servicio o resultado    ❖ Requisitos de aprobación del proyecto,            

❖ Requisitos detallados y a su vez el enunciado detallado del alcance del proyecto. 
Contenido  

se realiza       para establecer los procedimientos de planificación y gestión del gasto y control de los costos del proyecto,  Planificar la gestión de los 

costos. 

Se encuentra    los riesgos de alto nivel identificados en la fase de inicio, así como las descripciones del proyecto y requisitos de alto nivel. Planificar la gestión 

de los riesgos 

se pretende   establecer las políticas, procedimientos y documentación necesarios para planificar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

Plan de gestión de comunicaciones. 

se utiliza      el acta de constitución del proyecto para obtener las descripciones de los requerimientos, lista de los interesados (stakeholders), hitos      

.                y recursos financieros pre aprobado. 

Contiene       los requerimientos de aprobación, objetivos del proyecto (medibles) y criterios para definir el éxito Planificar la gestión de calidad. 

sirve        De insumo a la identificación de los interesados en el cual se amplía la lista de interesados y se documenta un registro 

Identifica      los interesados clave y contiene información sobre sus roles, responsabilidades e información que necesitan 

Identificar a los interesados 

Planificar la gestión 

de Recursos 

Cierre o cancelación del proyecto. 
comprende         lo relacionado a finalizar todas las actividades para dar cierre o cancelación a un proyecto, incluyendo archivo de .    

.                     información, documentar el trabajo planificado como completado y liberar al equipo de proyecto a otras actividades. 



 
 

 

 

 

 

 

Organización y priorización de actividades  Para calcular la mejor ruta de trabajo, es necesario dar una priorización a las actividades del proyecto 

1. Objetivos concretos. 

2. Un calendario con plazos. 

3. Un presupuesto económico. 

4. Recursos o herramientas necesarias. 

5. Actividades y sub-tareas 

6.  Un equipo de trabajo. 

7. . Uno o varios destinatarios, también denominados dueños del proyecto 

Estructura  

Gestión de interesados del proyecto o stakeholders        Es de las cosas que más se subestima en la gestión de proyectos 

Alcance      E incluye el volumen de recursos y personas planificados para el adecuado funcionamiento del mismo. 

Comunicación          La gestión y planificación de la estrategia de comunicación ente los interesados del proyectos, es clave para que todo funcione al 

.  .                               ritmo esperado 

Partes de un proyecto 

Calidad de resultados        Se trata de las especificaciones y requerimientos del cliente o dueño del proyecto 

Relación entre las actividades       Es clave para una optimización correcta de la planificación de nuestros proyectos. 

Costes       Todo proyecto tiene un valor económico asignado 

Tiempo       Los plazos de entre de las diferentes actividades 

Elementos de un proyecto 

Asignación de tareas al equipo            Hay una tarea para cada persona y una persona para cada tarea 


