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Administración 

para 

supervisores. 

Principales problemas 

de una obra 

Documentos de la 

obra 

Permisos de obra 

 Tecnológicos 

 Administrativos 

 

 De costos 

 

 Planos 

 Especificaciones 

 Instalaciones 

 Estructura 

 Materiales 

 Modo de construir 

 Organización  

 De personal 

 De almacenamiento 

 De programación 

 De seguridad e higiene 

 legales 

 
 Desperdicios 

 Daños 

 Extravíos y perdidas 

 Errores y equivocaciones 

 Gastos imprevistos 

Porque sean insuficientes, incompletos, no tengan congruencia, etc. 

Porque resulten demasiado bajas para el tipo de construcción. 

 
Cuando se realizan especificaciones diferentes indicadas. 

Asentamientos, deformaciones, fisuras, grietas, vibraciones, entre otros 

Por una calidad inferior a lo especificado, tener una calidad diferente, etc. 

Calidad inferior a la que debería tener, procedimientos 

inadecuados, etc. 

Cuando existen confusas distribuciones de tareas. 

Deficiencias que redunden en daños. 

Mal manejo del calendario de actividades 

Falta de seguridad e higiene 

Falta de capacitación, supervisión o estímulos. 

Daños a propiedades colindantes, lo que provoca litigios. 

Falta de pulcritud, orden y limpieza. 

Descuido en el almacenamiento de los materiales 

Por anticipos que no se recuperan. 

Discrepancias en los precios o incorrecciones de pagos. 

Costos excesivos que se hayan tenido que adquirir, etc. 

 Planos 

 

 Permisos y licencias 

 

 Contratos 

 

 Seguros y fianzas 

 

 Calendario de trabajo 

Alineamiento y colindancias, proyectos arquitectónicos y estructurales, e 

instalaciones diferentes como; eléctrica, hidráulica, de gas, sanitaria, y de 

equipo especial. 
Los más comunes son; del suelo, alineamiento y número oficial, de 

impacto ambiental y licencia de construcción. 

Indicar las responsabilidades del contratista y del propietario es 

fundamental para la base sobre la cual reside. 

Mantener a los empleados de la obra asegurados y con el sueldo,  sin dejar 

de tomar en cuenta las prestaciones y servicios que se le atribuyen. 

Documento donde están impresos los horarios y actividades del trabajo 

que cada uno ejerce. 

 

 Uso del suelo 

  

 Alineamiento 

 

 

  Número oficial de impacto ambiental 

 

 

 
 Licencia de construcción  

 

 Gestión 

 

 Modificación  

 

Del medio ambiente 

 

Limita la propiedad con la vía publica en uso o futura e indica las 

restricciones o afectaciones que se pueden llegar a surgir. 

Es una serie de trámites que se tienen que realizar con 

algunas dependencias. 

 Para la realización de cualquier tipo de construcción 

municipal 


