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                           Involucrado un          Interno    proyecto toda una empresa. 

                         Por departamento. Departamento o        Matricial  trabajo especializado y una  

Involucrados  área de la empresa. Dirección de función.  

Y afectados Subcontratado La empresa contrata a  

 O externo.         Una consultora externa. 

 Producción   a producir un bien o servicio 

 

           Según su  Sociales   mejorar la calidad de vida de las personas. 

                         Finalidad.  Educativos   Su finalidad es formar a otras personas. Comunitarios. 

                            Orientado a experimentar para la innovación y análisis de  

 Investigación    Conocimiento. 

 

                                            1. Planificar la gestión de alcance, recopilar requisitos y definir el alcance. 

 Gestión del   2. Los procesos de planificar la gestión del alcance. 

                  Alcance del      3. Recopilar requisitos. 

                   Proyecto.         4. Definir el alcance. 

 

  

                  Acta de constitución obtener información  

Alcances  del proyecto.              De contexto necesario  

Del para elaborar el Plan  

Proyecto de gestión del alcance. 

   

                  Planificar la gestión   procedimientos y documentación necesarios para planificar,  

                  Del cronograma          ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

 Los riesgos de alto nivel identificados en la fase de inicio, así como  

 Planificar la gestión  las descripciones del proyecto y requisitos de alto nivel y validar la                        

                   De los riesgos            viabilidad del proyecto, y por ende se suelen identificar riesgos y la   

                                                          Forma de mitigarlos 
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 Se realiza para establecer los procedimientos de planificación y gestión del  

Planificar la gasto y control de los costos del proyecto, permitiendo desarrollar a partir del  

 Gestión de mismo el presupuesto detallado del proyecto  y los procesos de gestión y  

 Los costos. Aprobación de costos que serán documentados en el plan. 

 

Planificar la             una descripción de alto nivel de las características del producto. También  

gestión de calidad. contiene los requerimientos de aprobación, objetivos del proyecto (medibles) y     

                                  Criterios para definir el éxito. 

Planificar la gestión de     las descripciones de los requerimientos, lista de los interesados  

Recursos.                       (Stakeholders), hitos y recursos financieros pre aprobado. 

 

Plan de gestión de    identifica los interesados clave y contiene información sobre sus roles,  

Comunicaciones.      Responsabilidades e información que necesitan 

 

Identificar a los  esto incluye al patrocinador, clientes, miembros del equipo, grupos internos de la 

interesados          organización o departamentos 

  Fase comprende lo relacionado a finalizar todas las actividades para dar cierre o  

Organización o   cancelación a un proyecto, incluyendo archivo de información, documentar el  

Departamentos  trabajo planificado como completado y liberar al equipo de proyecto a otras   

                               Actividades. 

 

Manejo de los    cambiar en forma importante el proyecto en sí, es decir, estaríamos hablando de  

Cambios al acta  un nuevo proyecto. Existen procesos que permitan cambiar el acta de proyecto 

De constitución  el Plan de dirección de proyecto y otros documentos de la fase de planificación y  

 Del proyecto      son estos los que pueden ser cambiados como parte de la gestión integrada de  

                                Cambios ejecución del proyecto o su seguimiento o control. 
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                                                                                                 1. Alcance    el volumen de recursos y  

       Personas planificados.   

                                                                                            2. Tiempo.   Plazos de entre de las diferentes  

 Actividades. 

                                                                                               3. Organización  

                                                                                             Y priorización    priorización a las actividades  

1. Objetivos                                              de actividades   del proyecto 

 Concretos.                                               4. Costes    Todo proyecto tiene un valor  

2. Un calendario       Elementos                             económico asignado 

 Con plazos                   de un proyecto 5. Comunicación  planificación de estrategias 

3. Un presupuesto                                                                y un equipo multifuncional. 

Económico.                                              Gestión de  

Estructuras de 4. Recursos o                                             interesados        la adecuada gestión de 

  Un proyecto   herramientas                                            del proyecto     todo el personal 

                           Necesarias                                                 o stakeholders  que rodea el proyecto 

4. Actividades                                                      El director del proyecto asignará las 

 y sub-tareas.                                    Asignación  responsabilidades correspondientes 

5. Un equipo de        parte de     de tareas    a cada uno, pero siempre teniendo 

 Trabajo.                         Un              al equipo.    a cada uno, pero siempre teniendo 

6. Uno o varios          proyecto                          que son capaces de auto-gestionarse 

Destinatarios,                                   Calidad      especificaciones y requerimientos del 

También                                            de               cliente o dueño del proyecto y esta 

Denominados                                   resultados calidad de resultados, también está el  

Dueños del proyecto. Llegar a tiempo 

                                                                     Relación      optimización correcta de la  

                                                                                      Entre la      planificación de nuestros proyectos. 

                                                                                        Actividades     automáticamente rutas de trabajo   

                                                                                         Totalmente optimizadas. 
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