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Introducción a la 

administración   

Administración 

de Proyectos 

Es el de una actividad o un proceso 

El proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientado hacia el 

logro de meta, para llevar a cabo las tareas en un entono organizacional 

Se subdivide en cuatro 

partes fundamentales. 

Administración es un proceso 

 La administración implica estructurar y utilizar 

conjuntos de recursos 

 Administración significa actuar en dirección 

hacia el logro de una meta para realizar las tareas 

  Administración implica llevar a cabo 

actividades en un entorno organizacional 

Definición de 

Administración 

―Logro de las metas de una organización de manera eficaz y eficiente a través 

de la planeación, organización, dirección y control de los recursos 

organizacionales Se considera con frecuencia como universal porque usa recursos 

organizacionales para lograr las metas y para alcanzar un alto desempeño en 

todos los tipos de organizaciones, tanto lucrativas como no lucrativas 

 Existen dos ideas importantes 

en esta definición: 

Las cuatro funciones de planeación, 

organización, dirección y control 

El logro de las metas organizacionales de 

una manera eficaz y eficiente. 

Los administradores utilizan una variedad de habilidades para desempeñar 

estas funciones. El proceso que se relaciona con la forma en la cual los 

administradores usan los recursos para lograr las metas organizacionales. 

Definición 

General de 

Administración 

de Proyectos 

 Definiciones Constantes 

El estudio es acorde con nuestro interés profesional 

 Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos 

y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de 

la organización de manera eficiente y eficaz. 

Esta definición 

se subdivide en 

cinco partes 

fundamentales 

1-Proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar: Es decir, 

realizar un conjunto de 

actividades funciones de forma 

secuencial 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Control 

2- Uso de recursos: Se refiere a la utilización de los 

distintos tipos de recursos de que disponemos: 

humanos, financieros, materiales y de información 

3-Actividades de trabajo: Son el conjunto de 

operaciones o tareas que se realizan en nuestro 

ámbito profesional y que al igual que los recursos, 

son indispensables para el logro de los objetivos 

establecidos 

4-Logro de objetivos o metas: Todo el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar la utilización de 

recursos y la realización de actividades, no son 

realizados al azar, sino con el propósito de lograr los 

objetivos o metas planteadas. 

5-Eficiencia y eficacia: En esencia, la eficacia es el 

cumplimiento de objetivos y la eficiencia es el logro 

de objetivos con el empleo de la mínima cantidad de 

recursos 



Conclusión  

La administración de proyectos no es solo 

una simple materia que se tiene que llevar 

para cursar una carrera si no que es más, 

esta es tan importante ya que como futuro 

arquitectos se debe saber cómo se puede 

administra un proyecto, existe grandes 

variaciones de lo que es la administración 

de proyectos pero cada rama toma la más 

cercana y asertiva para ella, esta nos 

ayuda con una planeación, organización, 

comunicación para un bien colectivo.  

 


