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SUPER NOTA  



  
Estimación de Tiempos.  

Se debe estimar los tiempos necesarios 

para realizar cada actividad del 

proyecto. Para hallar cada uno de estos 

tiempos se analiza cada actividad por 

separado e independientemente de las 

de más 

Relaciones de Precedencia y 

Secuencias.  

Después de haber realizado la 

lista de actividades, se debe 

consultar al responsable de cada 

actividad, las interrelaciones que 

tienen con otras actividades, 

tanto anteriores a ella como 

posteriores 

Estimación de Recursos, Tiempo y 

Costos.  

Después de haber realizado la lista de 

actividades, es necesario determinar 

la cantidad de recursos que se 

necesitan para realizar cada una de 

ellas 

Listas de Actividades. 

 Se obtienen de las personas 

que intervienen en la 

ejecución del proyecto de 

acuerdo con la asignación de 

responsabilidades. La 

relación de actividades no 

requiere de una forma 

especial, al tomar la 

información 

Definición de lo que es un 

Proyecto 

Es un conjunto de tareas u 

operaciones elementales 

bien diferenciales que se 

ejecutan según un orden 

determinado. 

Definición de 

Actividades. Una 

actividad 

 La podemos definir 

como: “Una operación 

necesaria para 

alcanzar un fin 

determinado”. 
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