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Proyecto

Definición 
de lo que es 
un proyecto 

Lista de 
actividades 

Es un conjunto de

tareas u

operaciones

elementales bien

diferenciales que

se ejecutan según

un orden

determinado

No es

necesarios que

las actividades

se listen en el

orden de

ejecución

Definición de 
actividades

Operación 

necesaria 

para alcanzar 

un fin 

determinado 

Se obtiene de las 

personas que 

intervienen en la 

ejecución del 

proyecto de 

acuerdo con la 

asignación de 

responsabilidades

Estimación 
de tiempos 

Estimación de 

recurso , tiempo 

y costo 

Se debe 

considerar 

cuanto recurso 

se necesita 

para realizar 

cada actividad 

Debe 

considerarse 

cada actividad 

por separado 

Se debe 

estimar cuanto 

tiempo llevara 

cada actividad 

Debe 

considerarse 

cada actividad 

por separado 

En el estudio 

de tiempo 

requiere 3 

cantidades 

estimadas

Tiempo 
medio  

Tiempo 
pésimo  

Tiempo 
optimo 

Estimación 
de tiempos 

Relaciones de 
precedencia y 

secuencia 

Matriz de 
procedencia 

Matriz de 
secuencia 

Se pregunta a los 

responsables de 

los procesos que 

actividades deben 

quedar 

determinadas.

Se requiere 

preguntar a los 

responsables de 

la ejecución de 

los procesos, 

cuales 

actividades 

deben hacerse al 

terminar cada 

una de las que 

aparecen en la 

lista


