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Introduccion

La naturaleza de los
proyectos modernos
exige que se realicen al
mismo tiempo planeacion
de las actividades a
realizar y el programa de
ejecucion.

Componentes de un
Diagrama de Gantt

Fechas

Tareas

Plazos de tiempo
previstos

Tareas
interdependientes
Progreso

Conceptos de Proyectos.

Ventajas de un
Diagrama de Gantt

Claridad
Comunicacion
Motivacion
Gestion del tiempo
Flexibilidad

Grafica de Gantt

Desventajas de un
Diagrama de Gantt

Complejidad
Linealidad
cronolégica
Trabajo arduo

Es una herramienta util
para planificar proyectos
proporciona una vista
general de las tareas
programadas, todas las
partes implicadas sabran
gué tareas tienen que
completarse y en qué
fecha.

La fecha de inicio y
finalizacion.

Qué tareas hay dentro
del proyecto.

Quién esta trabajando
en cada tarea.

Una estimacién de
cuanto llevara cada
tarea.

Como se superponen
las tareas y/o si hay
una relacién entre
ellas.




