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Introduccion

La administracidn de proyectos como la metodologia global o a nivel mundial, que
mayormente surgen en una empresa o en instituciones para llevar a cabo un objetivo, en
el cual se pueden encontrar cuyos elementos como la conceptualizacion de proyectos,
generalidades e importancia de la administracidon de proyectos, sus fases, areas de
conocimiento y la interrelacion entre ellas a través de los procesos. En este apartado se
vera elementos, caracteristicas, concepto, ideas, objetivos, con el fin de gestionar una
administracion.

Desarrollo

Durante mucho tiempo comprender y entender el término administracion ha sido
fundamental para el manejo de grandes empresas, con el objetivo de generar ganancias,
asi como crecer mundialmente. La administracion de proyectos comprende elementos y
conceptos que ayudan a grupos sociales a superarse no solo en lo personal sino en lo
laboral, asi como llevar por encima la empresa con el buen desarrollo del personal
administrativo. Este método de organizar y planificar el trabajo persigue objetivos
fundamentales en toda organizacion, eficiencia, productividad, reduccién de costes y
tiempos. Trabajar utilizando una correcta administracidn por proyectos supone una gran
ventaja si se quiere mejorar la productividad de la empresa y obtener rutas de trabajo
Optimas para los recursos con los que se cuenta.



Cinco puntos importantes para la
administraciop de proyectos.
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La administracidn de proyecto en la arquitectura

La administracién en la arquitectura es de caracter fundamental para gestionar proyectos
arquitectdnico, llevando a cabo una excelente planificacidon de acatando la normativa de la
empresa, asi como administrar la capital de la empresa con el objetivo de obtener
beneficios y decidir una propia politica econdmica. Es importante considerar puntos,
elementos y conceptos para poder ejecutar un trabajo muy eficaz durante el proceso
administrativo.

La administracion de proyectos en la construccion

La administracion de proyectos en la construccién se ejecuta mediante una planeacion,
organizacién y control de un proyecto arquitecténico. Este tema abarca varios puntos ya
que al hablar de temas constructivos, trata de que la empresa lleve una organizacién
grupal, y un trabajo en equipo para que la empresa resulte favorable, a través de un plan
ideado, programando y coordinando el proyecto de construccién. La administracién de
proyectos en la construccién es un sistema de actividades que resuelven los objetivos ya
establecidos del plan de trabajo a través de la utilizacion de recursos en las distintas fases
del proyecto.



