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MAPA CONCEPTUAL 

 



‎INTRODUCCION A LA 
‎ADMINISTRACION

‎ADMINISTRACION DE 
‎PROYECTOS 

‎ El proceso de estructurar y utilizar conjuntos de 
‎recursos orientado hacia el logro de meta, para llevar a 
‎cabo las tareas en un entono organizacional. 

‎ADMINISTRACION ES UN PROCESO    

‎DEFINICION DE 
‎ADMINISTRACION 

‎La administración se considera con frecuencia como 
‎universal porque usa recursos organizacionales para 
‎lograr las metas y para alcanzar un alto desempeño en 
‎todos los tipos de organizaciones

‎TECNOLOGIA

‎La tecnología y la globalización son tan importantes 
‎para cualquier arquitecto como el cambio. 

‎Los avances tecnológicos, por supuesto, suelen forzar a 
‎realizar cambios. Basta con señalar hacia la Internet 
‎para demostrarlo. 

‎GLOBALIZACION

‎ La creciente naturaleza internacional de cualquier 
‎ámbito de la vida, desde la política hasta los negocios. 

‎ La cuestión fundamental es que de manera casi 
‎inevitable los acontecimientos globales llegarán de 
‎afuera hacia adentro

‎¿DE QUÉ TRATA LA 
‎ADMINISTRACIÓN DE 

‎PROYECTOS DE 
‎CONSTRUCCIÓN?

‎Es un sistema integrado que contempla la planeación, 
‎coordinación y control de un proyecto de construcción 
‎de principio a fin.  

‎ Es un sistema de actividades que resuelven los 
‎objetivos ya establecidos del plan de trabajo a través de 
‎la utilización de recursos en las distintas fases del 
‎proyecto. 

‎PRINCIPIOS Y 
‎FUNDAMENTOS DE LA 
‎ADMINISTRACIÓN DE 

‎OBRA

‎ Es fundamental dentro del sector de la construcción 
‎por lo tanto se realizará el descubrimiento sobre,  en 
‎qué consiste la administración de obra y los puntos 
‎fundamentales en los que debes poner especial 
‎atención. 

‎ La administración de obra es la gestión de los 
‎recursos monetarios, materiales y humanos 
‎destinados a la construcción de una obra civil. 

‎VARIABLES DENTRO 
‎DE LA 

‎ADMINISTRACIÓN DE 
‎OBRA

‎Existen dos variables que son la base de la 
‎administración de obra: COSTO Y TIEMPO. 

‎Dentro de las variables de coste, existen diferentes tipos 
‎de costos que podemos encontrar en una obra y los 
‎principales son los siguientes. 

‎COSTO DIRECTO E 
‎INDIRECTO

‎Costo directo podemos encontrar todas las partidas 
‎necesarias que se necesiten ejecutar para poder 
‎construir una obra, esto incluye: Cimentaciones, 
‎instalaciones hidrosanitarias, estructuras, dalas, 
‎castillos, muros, losas o techos, etc. 

‎Costo indirecto se toman en cuenta los siguientes 
‎factores o variables: Costos administrativos del 
‎mantenimiento de oficina, seguros y fianzas, costes de 
‎promoción, marketing y capacitación del personal. 
‎Comunicación, fletes, construcciones, etc.

‎DEFINICION GRAL. DE 
‎ADMON DE 
‎PROYECTOS 

‎Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar 
‎el uso de los recursos y las actividades de trabajo con 
‎el propósito de lograr los objetivos o metas

‎Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las 
‎misiones y objetivos de nuestro ejercicio profesional

‎OBJETIVOS DE LA 
‎ADMINISTRACIÓN DE 

‎PROYECTOS DE 
‎CONSTRUCCIÓN

‎Implementación de diversas operaciones a través de la 
‎coordinación y control de la planificación, diseño, 
‎estimación, contratación y construcción. 

‎Maximizar la eficiencia de los recursos a través de la 
‎contratación de mano de obra, materiales y equipo. ‎LA ADMON. IMPLICA ESTRUCTURAR Y UTILIZAR 

‎CONJUNTOS DE RECURSOS

‎ADMON. SIGNIFICA ACTUAR EN DIRECCION HACIA 
‎EL LOGRO DE UNA META A REALIZAR

‎ADMON. IMPLICA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES 
‎EN UN ENTORNO ORGANIZACIONAL

‎Existen dos ideas importantes en esta definición:

‎ Las cuatro funciones de planeación, organización, 
‎dirección y control. 

‎ El logro de las metas organizacionales de una manera 
‎eficaz y eficiente. 

‎Organización: Consiste en determinar qué tareas hay 
‎que hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde 
‎cuentas a quién y dónde se toman las decisiones 

‎Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que 
‎contribuyan a favor del cumplimiento de las metas 
‎organizacionales y grupales

‎Control: Consiste en medir y corregir el desempeño 
‎individual y organizacional para garantizar que los 
‎hechos se apeguen a los planes.

‎COSTO DIRECTO: son los gastos o costes que 
‎representan directamente ejecutar una determinada 
‎obra. Por ejemplo: Materiales, mano de obra y renta de 
‎equipo. 

‎COSTO INDIRECTO:  representa todo aquel gasto que la 
‎constructora u oficina necesita realizar para poder funcionar 
‎y en consecuencia poder ejecutar una determinada obra o 
‎trabajo, por ejemplo: Gastos de oficina, papelería, servicios, 
‎etc. 

‎COSTOS DIRECTOS DE OPERACION/OBRA:  El costo 
‎indirecto de operación es la suma de todos los gastos 
‎indirectos que se aplican en común a todas las obras 
‎ejecutadas,  el costo indirecto de obra, aplica para todos 
‎los gastos indirectos que se realizan en una obra 
‎específica. 

‎CAMBIO 

‎ Constituye el área de desafío más persistente, más 
‎difundida y de mayor influencia

‎Todo arquitecto deberá hacer frente en cualquier tipo de 
‎organización y en cualquier área geográfica del mundo 
‎industrializado.

‎NOCIONES DE ADMON. 
‎EN LA ARQUITECTURA

‎ La administración se ubica y opera desde la óptica de 
‎lo arquitectónico como un conjunto de personas y 
‎medios materiales cuya actividad se orienta a la 
‎creación de bienes inmuebles

‎ Incluye tanto a las actividades administrativas 
‎capitalistas, propias del sistema de libre mercado, que 
‎buscan la obtención de beneficios y deciden su propia 
‎política económica


