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 ADMINISTRACION DE 
 PROYECTOS 

  Administración de Proyectos   Objetivos de la Administración de 
 Proyectos de 
 Construcción.
  

 Variables Dentro de la 
 Administración de Obra

 La administración implica estructurar y 
 utilizar conjuntos de recursos: Es el proceso 
 que reúne y pone en funcionamiento una 
 variedad de tipos de recursos: humanos, 
 financieros, materiales y de información.

 La administración se considera con 
 frecuencia como universal porque usa 
 recursos organizacionales para lograr las 
 metas y para alcanzar un alto desempeño 
 en todos los tipos de organizaciones.

 Planificación

 Organización

 Dirección

 Control

  ¿De qué se trata la 
 Administración de Proyectos de 
 Construcción?

  Es un sistema de actividades que resuelven 
 los objetivos ya establecidos del plan de 
 trabajo a través de la utilización de 
 recursos en las distintas fases del proyecto

 Especificación de los objetivos del proyecto 
 y los planes que incluyen la delimitación 
 del ámbito, la presupuestación, 
 programación, el establecimiento de 
 requisitos de desempeño 
 y la selección de los participantes del 
 proyecto

 COSTO 

 TIEMPO

 Costo Directo e Indirecto

 costo directo podemos encontrar todas las 
 partidas necesarias que se
 necesiten ejecutar para poder construir una 
 obra

 esto incluye: Cimentaciones, instalaciones
 hidrosanitarias, estructuras, dalas, castillos, 
 muros, losas o techos, pisos, recubrimientos 
 o acabados, pinturas, azoteas.
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