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‎Introducción a la 
‎administración

‎Administración de Proyectos

‎La administración implica estructurar y 
‎utilizar conjuntos de recursos: Es el proceso 
‎que reúne y pone en funcionamiento una 
‎variedad de tipos de recursos: humanos, 
‎financieros, materiales y de información

‎Definición de Administración ‎¿De qué se trata la Administración 
‎de Proyectos de 
‎Construcción?
‎ 

‎Costo Directo e Indirecto

‎La administración se considera con 
‎frecuencia como universal porque usa 
‎recursos organizacionales para lograr las 
‎metas y para alcanzar un alto desempeño en 
‎todos los tipos de organizaciones, tanto 
‎lucrativas como no lucrativas

‎Existen dos ideas importantes en esta 
‎definición:

‎ Las cuatro funciones de planeación, 
‎organización, dirección y control.

‎ el logro de las metas organizacionales de 
‎una manera eficaz y eficiente

‎La Administración de Proyectos de 
‎Construcción es un sistema de actividades 
‎que resuelven los objetivos ya establecidos 
‎del plan de trabajo a través de la utilización 
‎de 
‎recursos en las distintas fases del proyecto

‎costo directo podemos encontrar todas las 
‎partidas necesarias que se
‎necesiten ejecutar para poder construir una 
‎obra, esto incluye: Cimentaciones, 
‎instalaciones hidrosanitarias, estructuras, 
‎dalas, castillos, muros, losas o techos, pisos, 
‎recubrimientos o acabados, pinturas, 
‎azoteas, 

‎Existen dos variables que son la 
‎base de la administración de obra: 

‎COSTO Y 
‎TIEMPO


