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; | Proyecto de Lanzamiento de Nuevo Producto
2 |Dia Actual] 14/10/2021] Planificacién

] N AN R B R RARA A AN dANANARAEAERgggggagggs R EARE
Actividad Descripcion Fecr.la.de Tl::mpoFechaFmaI§§§§§§§gggg§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
el B S5 S ST SR SRRITRERRARTSSSHRSERESSSRT
4 A Evaluacion de la ubicacidn 10/06/2021 6 15_.’06,’2021.....-
Elaboracion y revision de documentacion IIIIIIIIIIII

B . 15/06/2021 12 26/06/2021
kS para la construccion
3 C  Preparacion del terreno 26/06/2021 30/06/2021 ] ]
7 D  Limpieza delterreno 30/06/2021 7/07/2021 ]
8 E  Construccién de cimientos 7/07/2021 10 16/07/2021 BEEEEEEN
g F Construccion de estructuras 15/07/2021 20/07/2021
10 G Losas de hormigon 16/07/2021 20/07/2021
11 H Instalacion de fontaneria 20/07/2021 12 31/07/2021
12 | Instalacién de electricidad 20/07/2021 12 31/07/2021
13 J Instalacién HVAC 27/07/2021 13 8fog/2021
14 K Instalacidn de aislamiento afoaf2021 4 11/o8/2021
15 L Techado 8/08/2021 42 18/09/2021
16 M Paredes de yeso y texturas interiores 11/08/2021 17 27/08/2021
17 N Instalacion de ventanas y puertas 29/08/2021 5 2/09/2021
18 0 Acabado de los trabajos exteriores 8/08/2021 27 3/09/2021
18 P Piso de acabado 18/09/2021 52 Bf11/2021

a meallzacmn de los ajustes mecanicos y 28/09/2021 11 8/10/2021
20 barios
21 R Pintado 30/09/2021 31 30/10/2021
22 5 Jardineria exterior 5/10/2021 26 30/10/2021
23 T Terminar la electricidad y la fontaneria 30/10/2021 13 11/11/2021
24 U Equipamiento de casa (artefactos) 11/11/2021 9 19/11/2021
25 v Control de calidad 19/11/2021 7 25/11/2021




