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CONCLUSION 1 CONCLUSION 2

~CREA CALENDARIOS ¥ GESTIONA LOS RECURSQS,  * foodsceer ypersondorcolndres poraceplries o

de tus proyectos. Esto te permite establecer fechas de inicio y finalizacién, asignar
recursos, y realizar un seguimiento preciso del progreso del proyecto.

« ofrece diferentes acceso X e
-NVELES DE ACCESO PARA USUARIDS. somsescotins o st s o 3

miembro fenga acceso a la informacién y las funciones relevantes para su rabajo,
manteniendo la colaboracion fluida y eficiente.

-GRAFICA DE GANTT ¥ SECUENCIACION DE
« ofrece diferentes niveles de acceso para los usuarios, lo que permite asignar roles y

CALENDARIOS. permisos especificossegin s necesidodes del equipo. Esto asegura




OBJETIVOS DEL PROYECTO

0BJETIVO 1
Planificar, organizar y
Supervisar proyectos, asi
como administrar recursos,
programar tareas y realizqr
un seguimiento del progreso,

0BJETIVO 2

Proporcionar una amplia gama
de caracteristicas y
funcionalidades para ayudar a
los equipos a gestionar
eficientemente proyectos de
cualquier tamafio y
comple jidad.

OBJETIVOS DE PROJECT.

0BJETIVO 1

Planificar, organizar y

supervisar proyectos.

Administrar recursos y
programar tareas.

Realizar un seguimiento del
progreso.
Mejorar la calidad en la
creacion y gestion de

i
decisiones.
Organizar el trabajo de la
empresa.
Controlar los recursos del
proyecto y calcular los
costes.
Generar flujos de trabajo
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B DESVENTAJAS DE MICROSOFT PROJECT

: ~Es costoso: La licencia de un afio de la version de escritorio para una sola
s PC. es decir, la versién standard 2019, ronda los 620 délares.
Y i ~Limitaciones de integracion: A pesar de que estd integrada a
o N Sharepoint, cuando se desea utilizar ofra aplicacion que no es de
G Microsoft, es dificil. o a veces hasta imposible. Por lo tanto. se
, e requiere el uso de aplicaciones exclusivas de la compafiia.
-Problemas de compatibilidad: Cuando se desea presentar el proyecto
% otra estacién de trabajo que no posee el software, implica

atravesar complejos pasos de exportacion e importacion para leer los

VENTAJAS DE MICROSOFT PROJECT

¢

-Resumen del proyecto: £l programa ofrece un resumen del proyecto que le permite a los
usuarios acceder de forma répida a datos clave para la consecucién de proyectos.
-Diagrama de Gantt: Ensefia la secuencia y el nivel de ejecucion de fareas. También,

2 - permite clasificar estas dltimas segon su importancia y duracién.
: ~Creacion de ruta critica: Mediante esta se puede conseguir una vision sobre qué objetivos
‘ deben alcanzarse primero, y cuales son fundamentales para la ejecucion del proyecto.
&nejo de Recursos: El software facilita el manejo de recursos concediendo una vista de

as las tareas.




Microsoft Project (0 1SP) es un software
de administracion de p;_oge_c_to_s y
programas de proyectos desarrolladoy
comercializado por Microsoft para asistir
 administradores de proyectos en el
desarrollo de planes. asignacién de
recursos a tareas. dar seguimiento al
progreso. administrar presupves!o v
andlizar cargas de trabajo.

PROJECT
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