
 
Nombre del Alumno: Gael Federico López Ochoa  

Nombre del tema: Introduccion a la administracion 

Parcial: 1 

Nombre de la Materia: Administracion de proyectos 

Nombre del profeso: Mariana Ovando Echeverria 

Nombre de la Licenciatura: Arquitectura 

Cuatrimestre: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción a la 
Administración

Administración de Proyectos

Definición

Proceso de estructurar y utilizar recursos para 
lograr metas.

Actividades claves

Planificar

Organizar

Dirigir

Controlar

Administración de Proyectos

Concepto clave

Lograr metas de forma eficaz y eficiente

Sistemas

Aplicable en organizaciones lucrativas y no 
lucrativas.

Meta

Alcanzar objetivos organizacionales con 
recursos mínimos.

Funciones

Planeación

Organización

Dirección

Control

Definición General de 
Administración de Proyectos

Etapas

Planificación

 Definir objetivos estrategias.

Control

Medir corregir el desempeño.

Dirección

guiar al equipo. Motivar

Organización

Asignar tareas  responsabilidades

Recursos utilizados

Humanos

Financieros

Materiales

Información

Administración en la Arquitectura

Características

Actividades orientadas a la creación de bienes 
inmuebles

Normativas

Derecho administrativo

 y

laboral.

Integración de recursos materiales y humanos. Relación con sistemas capitalistas y 
colectivistas

Retos futuros

Cambio

Tecnología

Globalización



INTRODUCCION A 
LA 

ADMINISTRACION

 Tecnología

Impacto de la tecnología en la arquitectura.

Avances tecnológicos fuerzan cambios

Internet Ejemplo de cómo la tecnología afecta el 
trabajo

Principios y Fundamentos de la 
Administración de Obra

Gestión de recursos materiales y humanos.

Objetivo Satisfacción una meta concreta

Importancia Sector de la construccion

Objetivos de la Administración de 
Proyectos de Construcción

Especificación de objetivos  delimitación del ámbito

Maximización eficiencia de los recursos

Coordinación control de operaciones

Resolución de conflictos

Variables en la Administración de 
Obra

Costo tiempo como variables fundamentales

Costos directos

Materiales

mano de obra

equipo

Costos indirectos
Gastos de operación

 obra

Administración de Proyectos de 
Construcción

Sistema integrado

Planeación

 coordinación 

control.

Vigilancia toma de decisiones durante el proceso de ejecución

Subcontratistasproveedoresmano de obra materiales

Costo Directo e IndirectoCostos directos

Partidas necesarias para construir

Subcontratacionescomo parte delcosto directo

Costos indirectos
Administración

seguros

marketing

capacitación

 Globalización
Relación entre cambiotecnología  y globalización

Naturaleza internacional de la
negocios

vida 

Influencia de eventos globales

Cambio

Cambio inevitable en cualquier organización.

Oportunidady necesidad de cambiar

Desafío persistentepara arquitectos


