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Marco jurídico: Relacionada con
la creación de bienes inmuebles

CAPITALISTAS:
BÚSQUEDA DE
BENEFICIOS.

COLECTIVISTAS:
CUMPLIMIENTO DE
METAS IMPUESTAS.

ADMINISTRACIÓN

Definición: Proceso de planificar,
organizar, dirigir y controlar el
uso de recursos y actividades

para lograr objetivos
eficientemente.

PARTES
FUNDAMENTALES:

Proceso: Planear, decidir,
evaluar.
Recursos: Humanos, financieros,
materiales, información.
Meta: Acciones dirigidas a
objetivos específicos.
Entorno organizacional:
Realizado en un entorno con
roles estructurados

Definición: Proceso de
estructurar y utilizar recursos

para el logro de metas
organizacionales.

Retos del futuro

Cambio: Adaptarse a
nuevas realidades.
Tecnología:
Incorporación de
innovaciones.
Globalización:
Competencia a nivel
mundial.

Y ESTOS SON:

ADMINISTRACIÓN
EN LA

ARQUITECTURA

ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS

INTRODUCCIÓN A LA
ADMINISTRACIÓN

Planificación: Fijación de misiones,
objetivos, estrategias, y toma de
decisiones.
Organización: Definir tareas, asignar
roles, y tomar decisiones.
Dirección: Influir y motivar a las
personas para alcanzar las metas.
Control: Medir y corregir el
desempeño para cumplir los planes.

OBJETIVOS DE LA
ADMINISTRACIÓN

Eficiencia: Lograr
metas con el uso
mínimo de
recursos.
Eficacia: Cumplir
los objetivos
planteados.

FUNCIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN

Proceso: Actividades
secuenciales (planificar,
organizar, dirigir y
controlar).
Recursos: Humanos,
financieros, materiales,
información.

Actividades de trabajo:
Operaciones necesarias para
cumplir objetivos.
Metas: Lograr objetivos
específicos, no actividades al
azar.
Eficiencia y Eficacia: Cumplir
metas con el menor uso de
recursos posible.



CAMBIO, TECNOLOGÍA Y
GLOBALIZACIÓN  1

ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN

2

OBJETIVOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE

PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN 

3

PRINCIPIOS Y
FUNDAMENTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE

OBRA

4

Los cambios son inevitables, tanto
por necesidad como por
oportunidad

CAMBIO

A

Gran influencia en el trabajo de
los arquitectos.B

Creciente influencia
internacional en la vida
profesional y personal.
Afecta la toma de decisiones
y la forma de operar.

GLOBALIZACIÓN

C

Delimitación del ámbito,
presupuestos, cronogramas y
requisitos de desempeño.

ESPECIFICACIÓN DE
OBJETIVOSA

Maximizar el uso de mano de
obra, materiales y equipo.

EFICIENCIA DE
RECURSOSB

Coordinación y control de
planificación, diseño,
contratación y construcción.

0PERACIONES

C

El arquitecto o ingeniero es
responsable de coordinar y
tomar decisiones.BA

Se requiere la participación de
subcontratistas, proveedores y
otros recursos.C

Gestión de recursos materiales y
humanos para alcanzar un
objetivo en la construcción.

DEFINICIÓN

A Enfocada en la gestión de
recursos monetarios, materiales
y humanos en obras civiles.

APLICACIÓN 

B

ADMINISTRACION
PARA LA

CONSTRUCCION

TECNOLOGÍA

Sistema integrado para
planificar, coordinar y controlar
proyectos de construcción de
principio a fin.
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COSTOS INDIRECTOS
DE OPERACIÓN Y

OBRA
5

COSTO DIRECTO E
INDIRECTO EN

CONSTRUCCIÓN 
6

6

Dos variables principales que
guían la administración de obra.

COSTO Y TIEMPO

A

B

Costo directo: Gastos
directamente relacionados con
la obra (materiales, mano de
obra).
Costo indirecto: Gastos generales
de funcionamiento (oficina,
papelería, etc.).

C

COSTO DIRECTOA

Incluye todos los
componentes necesarios
para ejecutar la obra
(cimentación,
estructuras,
instalaciones, etc.).

B

Incluye mano de obra,
equipo y
subcontrataciones
especializadas.

C

A Gastos
específicos de
una obra (obra).

B

COSTO
INDIRECTOA

Se refiere a gastos no
directamente
relacionados con la
obra pero necesarios
para su ejecución.

B

Gastos comunes a
todas las obras
(operación).

ADMINISTRACION
PARA LA

CONSTRUCCION
TIPOS DE COSTOS

VARIABLES EN LA
ADMINISTRACIÓN DE

OBRA 

COSTO DIRECTO E
INDIRECTO EN

CONSTRUCCIÓN 


