



PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre de la alumna: Angélica Figueroa
García**

**Nombre del profesor: Myreille Eréndira
Rodríguez Alfonso**

Nombre del trabajo: Reporte de lectura

**Materia: Innovación de modelos de negocios y
gestión de empresas familiares**

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6to Cuatrimestre

Grupo: Único

Comitán de Domínguez Chiapas a 5 de junio del 2020.

Temas que abordare en mi reporte de lectura:

-Gestión y evaluación de proyectos

-¿Qué es un proyecto?

-Proyectos y programas

-Características de los proyectos


Objetivo de la lectura: Comprender con claridad qué es un proyecto, qué es un programa así como sus características y cómo es la evaluación y gestión de ellos para que como futuros administradores podamos aplicarlo en nuestras empresas y así que estas sean estables y puedan obtener el éxito deseado.

IDEAS PRINCIPALES DE LA LECTURA

- ❖ ¿Qué es la gestión y evaluación de proyectos?
- ❖ Los gerentes de proyecto
- ❖ Estado de proyecto
- ❖ Fases en el proyecto
- ❖ ¿Qué son los proyectos o programas?
- ❖ Características de los proyectos
- ❖ Procesos en la gestión de proyectos
- ❖ Ciclo de vida de un proyecto
- ❖ Planificación, control y seguimiento de proyectos

Lectura que se relaciona con la temática

Libro “Formulación y evaluación de proyectos” de Marcial Córdoba Padilla



Opinión personal: La gestión y evaluación de proyectos es un tema muy extenso y de igual manera muy importante ya que tiene muchos aspectos los cuales deben ser aplicados en nuestra empresa, para esto comencare hablando acerca de los gerentes de proyectos, estos tienen una función fundamental y digo esto porque nos ayudan a prevenir futuros fracasos de cualquier tipo para nuestra organización además de que nos preparan para saber cómo actuar, los gerentes de proyectos hacen uso de 6 fases que hemos estado viendo, considero que estas fases son muy efectivas si son cumplidas a cabalidad ya que si tenemos el análisis, el desarrollo de planes y la medición del desempeño como debe de ser, lograremos cumplir la meta porque además de todo como quinta y sexta fase se incluye una acción correctiva la cual nos ayudara demasiado y nos permitirá componer cualquier tipo de fallo que haya tenido nuestro plan.

En mi opinión concuerdo con que un proyecto es un producto exclusivo, único y original asi como que las herramientas que se utilizan para producirlos se vuelven a usar para crea un nuevo proyecto además los proyectos nos ayudaran a alcanzar una meta u objetivo y por el contrario un programa tiene mucha más duración que cualquier proyecto, cabe mencionar que los proyectos tienen varias características que los hacen diferentes como el que tienen un propósito definido y único, tiene restricciones, es multidisciplinario, algunas más las cuales considero que hacen de estos muy únicos y efectivos porque si los usamos lograremos cumplir nuestras metas de una manera muy organizada y a un menor tiempo ya que nos ayudan mucho a tener orden al realizarlos.

También quiero agregar que el proceso de gestión de proyectos prácticamente son las fases que anteriormente mencione, la gestión de proyectos como hemos visto es el uso del conocimientos, habilidades y técnicas para ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente es por ello la importancia de su aplicación dentro de nuestra empresa.

Para ir concluyendo mi opinión quiero hacer mención del ciclo de vida de un proyecto la cual empieza con la planificación, viabilidad, resumen, propuestas básicas o generales, prototipo, desarrollo del diseño final, ofertas, desecho y reciclaje, si nosotros tenemos bien en claro en que consiste cada una, lograremos aplicarlos como debe de ser al emprender o comenzar un nuevo proyecto, ya que a veces queremos crear un proyecto pero no sabemos que conlleva y cómo es y debe ser su ciclo de vida, así que quiero agregar que cada una de estas etapas deben estar muy bien definidas sobre todo para el que comenzara el nuevo proyecto para que se lleve a cabo de una manera muy organizada.

Por ultimo sabemos que es fundamental que para realizar o comenzar un nuevo proyecto el hecho de que esté presente la planificación, control y seguimiento ya que sin estos tres no lograremos que se realice ni mucho menos que tenga éxito, esto quiere decir que no solo voy a empezar el proyecto sino que debo de estar pendiente cada cierto tiempo del avance que está teniendo para que si se detiene o existen errores poder corregirlos y no volverlos a cometer en el siguiente proyecto.

Conclusiones generales: Quiero concluir este reporte, recalando mucho la importancia de cómo se deben realizar los proyectos no se debe de tomar a la ligera cuando queramos emprender un nuevo proyecto porque si es así, terminaremos perdiendo lo que se haya invertido, no solo dinero, sino el tiempo y dedicación que se le da, también es necesario que el gerente de proyectos pueda siempre realizar los pasos a seguir, para corroborar que todo está siendo realizado como debe de ser, todo lo que hable anteriormente es muy importante para nosotros como administradores ya que estaremos encargados de ver que todas las áreas de nuestra empresa estén funcionando y corriendo bien, así que debemos de seguir los pasos para tener una empresa con un alto grado de profesionalismo y se logre posicionarse como una empresa madura, alcanzando el éxito deseado.