



**Nombre de alumno: Carlos Daniel Rodríguez Galindo**

**Nombre del profesor: MYREILLE ERENDIRA RODRIGUEZ ALFONZO**

**Nombre del trabajo: MAPA CONCEPTUAL**

**Materia: INNOVACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIOS Y GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES**

**Grado: 6**

**Grupo: U**

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de junio de 2020

# Procesos en la gestión de proyectos

Proceso es

Un conjunto de fases sucesivas para elaborar o transformar algo

En la Gestión de Proyectos

Son

Establecer los criterios de éxito para el trabajo

Estos son


Tiempo, costo y calidad/desempeño

Se dice que

Establecen que un proyecto es un éxito si se cumple en plazo, sin pasarse del presupuesto y con las funciones requeridas.

Se Representa

De manera clásica con el triángulo de triple restricción



Desarrollar planes para alcanzar los criterios de éxito

El gerente de Proyecto

Gracias al triángulo de triple restricción tiene un margen en el cual laborar

El cual

Debe con su equipo de trabajo dar prioridad para cumplir con cada criterio de éxito

Estableciendo

Planes que marquen el camino a seguir

Medir el desempeño en relación con los criterios de éxito

Ya con los planes

El gerente del proyecto deberá implementarlos

Y

Con herramientas de planificación y control medir el desempeño

Para

Conocer el estado presente del proyecto

Comparar el desempeño observado con el deseado

Aquí

Comienza a observarse el rumbo del proyecto

Identificando

Si los resultados son los esperados o si el gerente deberá ajustar el proyecto

Para

Que nuevamente esté en la zona de resultados aceptables

Establecer un plan de acción correctiva

En

Caso de no tener los resultados esperados

El Gerente del Proyecto

Deberá examinar entre una Infinita combinación de valores de tiempo y de costo

Donde

La calidad se mantenga constante

Ejecutar la acción correctiva y lograr un resultado aceptable

Esta es

La fase final donde

El gerente de proyecto debe decidir qué resultado se requiere

Y

Acelerar la marcha para que el proyecto cumpla con los resultados esperados en tiempo y forma