

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

DESARROLLO EMPRESARIAL

CUADRO SINÓPTICO

CARLOS MANUEL AGUILAR HIDALGO

Involucrados y afectados

Por departamento. Está involucrado un departamento o área de la empresa

- **Interno.** Participan en el desarrollo del proyecto toda una empresa
- **Matricial.** Combinación de departamentos.
- **Subcontratado o externo.** La empresa contrata a una consultora externa

- **Producción.** Orientado a producir un bien o servicio bajo un objetivo determinado.
- **Sociales.** Orientado a mejorar la calidad de vida de las personas.
- **Educativos.** Su finalidad es formar a otras personas.
- **De investigación.** Orientado a experimentar para la innovación y análisis

Alcances del proyecto

- Planificar la gestión de los costos.
- Planificar la gestión de los riesgos
- Planificar la gestión de calidad
- Identificar a los interesados
- Manejo de los cambios al acta de constitución del proyecto

establecer los procedimientos de planificación y gestión del gasto y control de los costos del proyecto.

Componente fundamental de la visión de la metodología PMI

proporciona una descripción de alto nivel de las características del

amplía la lista de interesados y se documenta un registro de interesados con su información e contacto

significaría cambiar en forma importante el proyecto en sí, es decir, estaríamos hablando de un nuevo proyecto.

Estructuras de un proyecto

Elementos de un proyecto

1. Alcance
2. Tiempo
3. Organización y priorización
4. Costes
5. Comunicación
6. Gestión de interesados del proyecto
7. Asignación de tareas
8. Calidad de resultados
9. Relación entre las actividades

1. impacto total del proyecto
2. plazos de entre de las diferentes actividades
3. calcular la mejor ruta de trabajo
4. valor económico asignado
5. comunicación ente los interesados
6. cosas que más se subestima en la gestión
7. una tarea para cada persona
8. especificaciones y requerimientos del cliente
9. calcular automáticamente rutas de trabajo