

Cuadro Sinóptico

-
- Materia: desarrollo empresarial
 - Docente: Jaime Díaz Juan Manuel
 - Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia
 - 6to cuatrimestre
 - Nombre del alumno: Karla Lizbeth Cerino Orantes

Fecha de entrega: 14/06/2020

Cuadro

Sinóptico



Iniciación y planificación de proyectos

Involucrados y afectados

- Por departamento

• Interno.

Participan en el desarrollo del proyecto toda una empresa.

• Matricial.

Combinación de departamentos, para los que cada uno tiene una tarea y objetivo específico.

- Subcontratado o externo.

La empresa contrata a una consultora externa o un Interim Manager para la ejecución de un proyecto determinado.

- Según su finalidad

- Producción
- Sociales.
- Educativos.
- Comunitarios
- De investigación.

Alcances del proyecto.

Planificar la gestión de alcance, recopilar requisitos y definir el alcance

Recopilar requisitos. Definir el alcance.

- Planificar la gestión del cronograma.
- Planificar la gestión de los costos.
- Planificar la gestión de los riesgo
- Planificar la gestión de calidad.

Estructura de un proyecto

- Objetivos concretos.
- Calendario
- Presupuesto
- Herramientas necesarias.
- Equipo de trabajo.

Elementos

- Alcance. { El impacto total del proyecto
- Tiempo. { Plazos de entre de las diferentes actividades.
- Costes. { Valor económico
- Comunicación. { La gestión y planificación de la estrategia
- Calidad de resultados. { Especificar lo que quiere el cliente
- Relación entre las actividades. { Planificación de nuestros proyectos.