

SUPER NOTA



- **NOMBRE DEL ALUMNO:** MORENO ALFARO ANGEL ANTONIO
- **CARRERA:** MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
- **CUATRIMESTRES:** SEXTO
- **MATERIA:** DESARROLLO EMPRESARIAL

MAESTRO: JUAN MANUEL JAIME DIAZ


QUE ES UN PROYECTO

Un proyecto es un pensamiento, una idea, intención o propósito de realizar algo. De un modo genérico, un proyecto es un plan que se desarrolla para realizar alguna cosa. Los proyectos también pueden ser algo más concreto, como un documento con indicaciones para realizar algo



ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES

Es la forma de organización interna y administrativa de una empresa u organización. Esto incluye también el reparto en áreas o departamentos determinados según esa misma estructura



LÍDER

Es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. Para que su liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes debe reconocer sus capacidades



INVOLUCRADOS Y AFECTADOS

El concepto se utiliza de distintas maneras de acuerdo al contexto. La idea de involucrar puede usarse con referencia a hacer partícipe a alguien de algo

El uso de la palabra afecto también tiene que ver con la obligación que tiene una persona o varias de ejercer sus funciones o actividades en un sitio o lugar específico, como es el caso de un equipo de fútbol concentrado previo a un partido, del cual se puede decir que los jugadores afectados en la concentración no pueden pasear ni ser interrumpidos durante su entrenamiento.



Alcances del proyecto

Planificar la gestión de alcance, recopilar requisitos y definir el alcance Los procesos de planificar la gestión del alcance

Recopilar requisitos.

Definir el alcance.

forman parte del área de conocimiento de Gestión del alcance del proyecto, establecida en la guía PMBOK.

Por medio de estos procesos, se realizan las siguientes actividades:

- Definir el plan que documente como se va a definir, validar y controlar el alcance.
- Identificar las necesidades y requisitos establecidos por los interesados, para cumplir con los objetivos del proyecto.
- Desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto.

En este contexto, el Acta de constitución del proyecto se utiliza para obtener información de contexto necesario para elaborar el Plan de gestión del alcance.



Estructuras de un proyecto

La estructura de un proyecto puede hacer referencia al orden que ayuda a organizar los equipos que lo forman o considerarse como la que tiene que ver con el plan mismo de la iniciativa. En ambos casos, definir la estructura de un proyecto beneficia a su planificación y es un paso que los Project Managers deben dar en las etapas previas al inicio del proyecto, cuando aún se está preparando la iniciativa.



Influencia y sus alrededores

La empresa es "aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios"

Liderazgo en el proyecto

El liderazgo en proyectos se trata de bastante más que cumplir con el alcance, tiempo y costo de un proyecto. Se trata de generar valor para el cliente y el entorno. La primera dificultad está en las diferentes interpretaciones que el concepto valor tiene para cada interesado en el proyecto



Teorías motivacionales

1. La jerarquía de necesidades de Maslow Afirma que los seres humanos tenemos una escala de necesidades que debemos cubrir (necesidades fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización)
2. La segunda teoría motivacional es la teoría de motivación-higiene de Herzberg
3. La teoría X y la teoría Y de McGregors
4. La teoría motivacional de McClelland

