

## *Cuadro sinóptico*



- Materia: Desarrollo Empresarial
- Docente: Juan Manuel Jaime
- Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Cuatrimestre: 6to
- Nombre del alumno: Avendaño Gómez Luciana

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de junio  
del 2020

Iniciación y planificación de proyectos.

Involucrados y afectados

Por departamento se clasifica en : interno, matricial y subcontratado

Según su finalidad: producción, sociales, educativos y de investigación

1. Producir un buen servicio
2. Mejor calidad de vida
3. Formar a otras personas
4. Innovación

Alcances del proyecto

Estos procesos forman parte del área de conocimiento de Gestión del alcance del proyecto

Planificar la gestión de alcance, recopilar requisitos y definir el alcance.

El Acta de constitución del proyecto se utiliza para obtener información necesaria para elaborar el plan de gestión

Estructuras de un proyecto

Los proyectos suelen seguir una estructura básica, aplicable a diversos sectores de actividad

Elementos: Alcance, tiempo, costes, comunicación

Partes: Asignación de tareas al equipo, calidad de resultados, relación entre las actividades