



UNIVERSIDAD DEL SURESTE (UDS)

Materia:

Desarrollo empresarial

Trabajo:

Super Nota

Carrera:

Licenciatura En Administración de Empresas

6to Cuatrimestre

Modulo: 1

Alumno:

Guillermo Antonio Jimenez Moreno

Lic.:

Culebro Torres Ana Laura

05/06/2020

Alcances del proyecto.



Define el plan que documente como se va a validar y controlar el alcance.

Suma de todos los productos y sus requisitos o características.

Se utiliza a veces para representar la totalidad de trabajo necesitado para dar por terminado un proyecto.



La gestión de costos se realiza para establecer los procedimientos de planificación y gestión del gasto y control de los costos del proyecto.



Los riesgos de alto nivel identificados en la fase de inicio, así como las descripciones del proyecto y requisitos de alto nivel.



Gestión de la
Calidad en los
Proyectos

Contiene los requerimientos de aprobación, objetivos del proyecto (medibles) y criterios para definir el éxito.

Estructura de un proyecto.



Siguen una estructura básica, aplicable a diversos sectores de actividad.



Alcance.

Tiempo.

Organización y priorización de actividades.

Costes.

Comunicación.

Influencia y sus alrededores.



Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios.

Tipos de empresas



Las empresas se clasifican según: La actividad de realicen, su tamaño, propiedad de capital, finalidad especulativa, forma jurídica

Liderazgo en el proyecto



Liderazgo autocrático.

Liderazgo burocrático.

Liderazgo orientado a la tarea.

Liderazgo carismático.

Liderazgo orientado a las personas, y no a las tareas.