



**DESARROLLO EMPRESARIAL
SUPER NOTA DE LAS UNIDADES**

**ANA LAURA CULEBRO
GOMEZ SANTIS ESTEBAN**

LIC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS

06/JUNIO/2020

**RANCHERIA EL PROGRESO, MUNICIPIO
DE LAS MARGARITAS CHIAPAS**

2.3 ALCANSE DEL PROYECTO



PLANIFICAR LA GESTION DE:

COSTOS



RIESGOS



CALIDAD



RECURSOS



COMUNICACIONES



IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS



CONCLUSION DEL PROYECTO



MANEJO DE LOS CAMBIOS DE ACTA



2.6 ESTRUCTURA DE UN PROYECTO



OBJETIVO
CONCRETO



CALENDARIO
DE PLAZOS



PRESUPUESTO
ECONOMICO



RECURSOS O
HERRAMIENTAS




ACTIVIDADES
Y SUB-TAREAS



EQUIPO DE
TRABAJO



DUEÑOS DE
PROYECTO



ELEMENTOS

ALCANSE

TIEMPO

ORGANIZACIÓN
DE ACTIVIDADES

COSTOS

COMUNICACION

GESTION DE
INTERESADOS EN
EL PROYECTO

ASIGNACION
DE TAREA

CALIDAD DE
RESULTADOS

RELACION ENTRE
ACTIVIDADES

2.7 INFLUENCIA Y SUS ALREDEDORES



EMPRESAS SE CLASIFICAN

EMPRESAS PRIVADAS



EMPRESAS PUBLICAS



ACTIVIDAD INDUSTRIAL



ACTIVIDAD COMERCIAL



ACTIVIDAD DE SERVICIOS



2.8 LIDERAZGO EN EL PROYECTO

LIDERAZGO BUROCRATICO



LIDERAZGO AUTOCRATICO



ORIENTADO A LA TAREA



CARISMATICO



ORIENTADO A PERSONAS



PARTICIPATIVO



'LAISES-FAIRE'



NATURAL

