



Nombre del alumno:

Luis Fernando Gordillo García

Nombre del profesor:

Arq. Pedro Alberto García López

Nombre del trabajo:

Representación de proyectos mediante una red

Materia:

PASIÓN POR EDUCAR

Administración de Proyectos

Grado:

Séptimo cuatrimestre

Grupo:

“A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de noviembre de 2020.

SABADO

- (A) COLADO DE COLUMNAS
- (B) HABILITADO DE CASTILLOS
- (C) CIMBRADO
- (D) PREPARADO DE LA MEZCLA
- (E) COLADO DE ELEMENTOS
- (F) VIBRADO
- (G) SECADO






ACTIVIDADES PREDECENTE DURACION (H)		
(A)	/	
(B)	(A)	1.5
(C)	(B)	2.5
(D)	(C)	1.0
(E)	(D)	2.0
(F)	(E)	0.5
(G)	(F)	0.0




31/10/20


MARTES

- (A) COLADO DE COLUMNAS
- (B) DECIMBRADO
- (C) HABILITADO DE CASTILLOS
- (D) CIMBRADO
- (E) PREPARADO DE LA MEZCLA
- (F) COLADO DE ELEMENTOS
- (G) VIBRADO
- (H) SECADO





ACTIVIDADES PREDECENTE DURACION (H)		
(A)	/	
(B)	(A)	0.5
(C)	(B)	2.0
(D)	(C)	1.5
(E)	(D)	1.0
(F)	(E)	2.0
(G)	(F)	0.5
(H)	(G)	0.0



03/11/20

- (A) PEGUE DE BLOCK
- (B) COLOCAR REVENTON
- (C) PREPARAR LA MEZCLA
- (D) LLEVAR BLOCK AL AREA DE TRABAJO
- (E) PEGUE

MIERCOLES



ACTIVIDADES PREDECENTE DURACION (H)

(A)	/	
(B)	(A)	0.5
(C)	(B)	1.0
(D)	(C)	1.0
(E)	(D)	5.0



04/11/20

- (A) COLADO DE COLUMNAS
- (B) HABILITADO DE CASTILLOS
- (C) CIMBRADO
- (D) PREPARADO DE LA MEZCLA
- (E) COLADO DE ELEMENTOS
- (F) VIBRADO
- (G) SECADO

JUEVES



ACTIVIDADES PREDECENTE DURACION (H)

(A)	/	
(B)	(A)	0.5
(C)	(B)	2.0
(D)	(C)	1.5
(E)	(D)	1.0
(F)	(E)	2.0
(G)	(F)	0.5



05/11/20

VIERNES



- (A) PEGUE DE BLOCK
- (B) COLOCAR REVENTON
- (C) PREPARAR LA MEZCLA
- (D) LLEVAR BLOCK AL AREA DE TRABAJO
- (E) PEGUE



ACTIVIDADES PREDECENTE DURACION (H)

(A)	/	
(B)	(A)	0.5
(C)	(B)	1.0
(D)	(C)	1.0
(E)	(D)	5.0



06/11/20

SABADO



- (A) COLADO DE CASTILLOS
- (B) HABILITADO
- (C) CIMBRADO
- (D) PREPARADO DE LA MEZCLA
- (E) COLADO DE ELEMENTOS
- (F) VIBRADO
- (G) SECADO



ACTIVIDADES PREDECENTE DURACION (H)

(A)	/	
(B)	(A)	0.5
(C)	(B)	2.0
(D)	(C)	1.5
(E)	(D)	1.0
(F)	(E)	2.0
(G)	(F)	0.5



07/11/20

- (A) CERRAMIENTOS
- (B) ARMADO DE ESTRIBOS
- (C) CORTE Y DOBLES DE VARILLA
- (D) SUBIR Y PREPARAR LAS VARILLAS
- (E) ARMADO COMPLETO

LUNES



ACTIVIDADES PREDECENTE DURACION (H)

(A)	/	
(B)	(A)	2.5
(C)	(B)	1.0
(D)	(C)	1.0
(E)	(D)	3.0



09/11/20

- (A) CERRAMIENTOS
- (B) ARMADO DE ESTRIBOS
- (C) CORTE Y DOBLES DE VARILLA
- (D) SUBIR Y PREPARAR LAS VARILLAS
- (E) ARMADO COMPLETO

MARTES



ACTIVIDADES PREDECENTE DURACION (H)

(A)	/	
(B)	(A)	2.5
(C)	(B)	1.0
(D)	(C)	1.0
(E)	(D)	3.0



10/11/20

- (A) CERRAMIENTOS
- (B) ARMADO DE ESTRIBOS
- (C) CORTE Y DOBLES DE VARILLA
- (D) SUBIR Y PREPARAR LAS VARILLAS
- (E) ARMADO COMPLETO

MIERCOLES



ACTIVIDADES PREDECENTE DURACION (H)

(A)	/	
(B)	(A)	2.5
(C)	(B)	1.0
(D)	(C)	1.0
(E)	(D)	3.0



11/11/20

- (A) TERMINA ESTRUCTURA
- (B) DECIMBRADO DE CISTERNA
- (C) ARMADO DE ESTRIBOS
- (D) CORTE Y DOBLES DE VARILLA
- (E) PREPARAR Y SUBIR VARILLAS
- (F) ARMADO COMPLETO

VIERNES



ACTIVIDADES PREDECENTE DURACION (H)

(A)	/	
(B)	(A)	1.5
(C)	(B)	2.0
(D)	(C)	2.0
(E)	(D)	2.0
(F)	(E)	2.5



13/11/20