



- Nombre de alumno: Rebeca Gpe. Álvarez Soto
- Nombre del profesor:
- Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico
- Materia: Desarrollo empresarial
- Grado: 6to
- Grupo: Único

Inicio y planificación de proyectos

- Proyecto

Es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados

Tipos de proyectos: Privados, sociales, comunitarios, vida, investigación

- Estructuras organizacionales

Los objetivos y metas a conseguir determinan cómo están organizadas las compañías

- Niveles jerárquicos
- Departamentales
- Funcionales
- Otras unidades de negocio

- Lider

Persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, político, religioso, etc.

- Autoridad administrativa
- Autoridad de experiencia

- Involuntarios afectados

y

- Por departamento
- Subcontratado
- Según su finalidad

- Alcances proyecyo

de

- Recopilar requisitos
- Definir el alcance.

- Planificar la gestión de costos
- Planificar gestios de tiesgos
- Planificar gestión de calidad
- Identificar interesados
- Manejo de cambios de acta de constuccion del proyecto

- Estructura de un proyecto

Los proyectos suelen seguir una estructura básica, aplicable a diversos sectores de actividad

- Unos objetivos concretos.
- Un calendario con unos plazos.
- Un presupuesto económico.
- Unos recursos o herramientas necesarias.
- Unas actividades y sub-tareas. Un equipo de trabajo.

- Alcance
- Tiempo
- Costo
- Comunicación
- Calidad de resultados, entre otros

- Influencia y sus alrededores

Las empresas se clasifican según: La actividad de realicen , su tamaño, propiedad de capital, finalidad especulativa, forma jurídica

- Liderazgo en el proyecto

- Autocrático
- Burocrático
- Orientando tarea
- Carismatico
- Participativo
- Natual