



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD

MATERIA:

ADMINISTRACION FINANCIERA EN LOS SISTEMAS DE SALUD

PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE OTROS
CONSULTORIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD EN TZIMOL, CHIAPAS”

PRESENTA:

Montserrat López Nandayapa

PROFESOR:

MARISELA ROBLES

Comitán de Domínguez, Chiapas a 14 de Julio del 2021

INDICE GENERAL

- 1. GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO 3
 - 1.1. Integración 3
 - 1.2. Alcance..... 3
 - 1.3. Tiempo 3
 - 1.4. Costo 3
 - 1.5. Calidad 3
 - 1.6. Riesgos 3
- 2. PLAN DE EJECUCIÓN 3
 - 2.1. MOTIVOS PARA EL PROYECTO: 3
 - 2.2. OBJETIVOS Y LIMITACIONES DEL PROYECTO: 3
 - 2.3. QUIÉNES SON LAS PRINCIPALES PARTES INTERESADAS 4
 - 2.4. RIESGOS IDENTIFICADOS..... 4
 - 2.5. BENEFICIOS DEL PROYECTO 4
 - 2.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 4
 - 2.7. PLAN DE ACTIVIDADES 4
- 3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 5
 - 3.1. Evaluación del cumplimiento de objetivos de ejecución 5
 - 3.2. Cierre de proyecto 5

1. GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO

La gerencia de proyecto es la disciplina de organizar y administrar los recursos de forma tal que un proyecto sea terminado completamente dentro de las restricciones de su alcance, tiempo y costo planificados en los inicios del mismo. Implica ejecutar una serie de actividades para lograr unos objetivos bien definidos, estas actividades requieren y consumen recursos tales como: tiempo, dinero, personas, materiales, energía, comunicación, entre otros.

1.1. Integración

Se pretende plantea cubrir el servicio de salud con una clínica de atención a todo el público que cuenten con una farmacia y pruebas rápidas de laboratorio, con ayudar de un médico internista y una Q.F.B.

1.2. Alcance

Este consultorio de servicios médicos pretender ser el piloto para que en un lapso de 3 años abrir más consultorios y así poder por completo a los todos los habitantes de la región donde estarán colocados a precios accesibles.

1.3. Tiempo

El tiempo programado para funcionar el primer consultorio es de 3 meses

1.4. Costo

Se pretender invertir un total de \$35500.00

1.5. Calidad

Se busca obtener la acreditación de la ISO 9000

1.6. Riesgos

No obtener los suficientes clientes para recuperar la inversión y obtener ganancias.

2. PLAN DE EJECUCIÓN

2.1. MOTIVOS PARA EL PROYECTO:

Contribuir a la mejoría de la salud de la población Tzimolence y sus alrededores, con personal especializado altamente capacitado, motivado y apoyado en tecnología de punta

2.2. OBJETIVOS Y LIMITACIONES DEL PROYECTO:

Objetivo general

Evaluar un proyecto de inversión que consiste en la creación y operación de una clínica que ofrezca servicios médicos de calidad de manera complementaria contar con áreas de asesoramiento social.

Limitaciones:

No contar con un espacio más amplio para poder atender a más pacientes, así como personal capacitado.

2.3. QUIÉNES SON LAS PRINCIPALES PARTES INTERESADAS

- ✚ Q.F.B Monserrat López Nandayapa (Director general del proyecto)
- ✚ Dr. Josué Ramón López Nandayapa

2.4. RIESGOS IDENTIFICADOS

- ✚ Perdida de la inversión
- ✚ Falta de clientes

2.5. BENEFICIOS DEL PROYECTO

satisfacer las necesidades de servicios de salud de la población de Tzimol y sus alrededores, para así contribuir con brindar un excelente tratamiento médico y prevención de enfermedades de dicha población

2.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

La inversión en el capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios para la operación normal del proyecto, cuya función costa en financiar el desfase que se produce entre los egresos y la generación de ingresos de la empresa, es decir financiar la primera producción antes de percibir ingresos. En este sentido, el capital de trabajo necesario para poner en funcionamiento el proyecto, es el siguiente:

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO	
CONCEPTO	COSTO
Total de inversión de capital de trabajo	\$35500.00

2.7. PLAN DE ACTIVIDADES

No.	Duración	Actividad	Sub - tarea	Equipo
1	2 día	Medición		Arquitecto
2	2 meses	Diseño de proyecto – instalaciones y albañilería	Plano de instalaciones	Albañiles y arquitecto
3	1 semana	Montaje del consultorio		Accesorios
4	2 meses	Promoción de la clínica		

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

3.1. Evaluación del cumplimiento de objetivos de ejecución

Para evaluar los objetivos se hará encuestas de satisfacción a los usuarios de la clínica, así como evaluar la preferencia de nuestros servicios contra la competencia.

3.2. Cierre de proyecto

El proyecto tendrá un cierre después de los 3 años de a verlo inaugurado ya que es el tiempo estimado para su conclusión.