

cronograma de actividades																									
trabajo de investigacion																									
estructura	fechas																								responsables
	enero				febrero				marzo				abril				mayo				junio				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
formato																									yohana Verenisse Lopez Cruz y Jose Caralampo Jimenez Gomez
dedicatoria																									yohana Verenisse Lopez Cruz y Jose Caralampo Jimenez Gomez
agradecimientos																									yohana Verenisse Lopez Cruz y Jose Caralampo Jimenez Gomez
índice																									yohana Verenisse Lopez Cruz y Jose Caralampo Jimenez Gomez
introducción																									yohana Verenisse Lopez Cruz y Jose Caralampo Jimenez Gomez
justificación																									yohana Verenisse Lopez Cruz y Jose Caralampo Jimenez Gomez
objetivo																									yohana Verenisse Lopez Cruz y Jose Caralampo Jimenez Gomez
planeamiento del problema																									yohana Verenisse Lopez Cruz y Jose Caralampo Jimenez Gomez
hipótesis																									yohana Verenisse Lopez Cruz y Jose Caralampo Jimenez Gomez
capítulo I																									yohana Verenisse Lopez Cruz y Jose Caralampo Jimenez Gomez
capitulo II																									yohana Verenisse Lopez Cruz y Jose Caralampo Jimenez Gomez
capitulo III																									yohana Verenisse Lopez Cruz y Jose Caralampo Jimenez Gomez

